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 Jako téma mé bakalářské práce je řešení hrubé vrchní novostavby obecního úřadu 
v Suché. Obecní úřad je umístěn v centru vesnice. 
 Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu řešeného objektu se zaměřením na 
vybranou technologickou etapu , technologický předpis pro zdění, zásady organizace 
výstavby včetně výkresu zařízení staveniště. Dále se zabývám návrhem ideální strojní 
sestavy, časovým harmonogramem pro technologickou etapu hrubé vrchní stavby, 
kontrolním a zkušebním plánem a v neposlední řadě řešením bezpečnosti práce.  
V programu BUILDpowerS je pak zpracován položkový rozpočet pro hrubou vrchní 
stavbu, dále pak rozpočet pro nepropustnou jímku (žumpu) a položkový rozpočet pro 
zpevněné plochy, sadové úpravy 
Při psaní mé práce bych rád využil znalosti získané během studia na Střední 
průmyslové škole stavební ve Lipníku nad Bečvou a na Vysokém učení technickém 
v Brně.  
Věřím, že si prohloubím a získám opět další zkušenosti v oboru technologie, 














VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 




FAKULTA STAVEBNÍ                                              




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT  












AUTOR PRÁCE            JAN VONDRÁK 
AUTHOR 






1.1   Identifikace stavby 
 
1.1.1   Identifikační údaje stavby  
Název stavby:   novostavba obecního úřadu, Suchá 
Místo stavby:   Suchá, k.ú. Suchá u Jihlavy 
Parcelní čísla:    1169/1, 1169/7, 1169/8, 1216 
Charakter stavby:   Novostavba 
 
1.1.2   Identifikační údaje investora 
Investor:     Obec Suchá,  
      Suchá 1, 588 33 Stonařov,  
zastoupená p. ing. Miroslavou Bártů, IČO 
00373923, DIČ CZ00373923 
  
1.1.3  Identifikační údaje projektanta 
Zhotovitel dokumentace:  Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245, 588 42 
Větrný Jeníkov, ČKAIT 1003503 
 
1.2   Popis území stavby 
1.2.1   Charakteristika stavebního pozemku 
V místě, které je navrženo jako stavební pozemek pro nový objekt obecního úřadu se 
v současnosti nachází volná zatravněná plocha. V sousedství stojí stávající objekt 
Obecního úřadu – přízemní budova o půdorysných rozměrech cca 20x7 m, zastřešená 
sedlovou střechou. Stávající objekt ObÚ obsahuje kancelář obecního úřadu a prostory 
dobrovolných hasičů Obce Suchá. Tento objekt je v nevyhovujícím stavebně technickém 
stavu a po vybudování nového objektu obecního úřadu bude zbourán. 
Stavební pozemek je mírně svažitý s jeho klesáním od západu k východu, k silnici I/38, 
Jihlava – Znojmo. Vlastní budova a přilehlé zpevněné plochy, včetně parkoviště, budou 
ležet na pozemcích parc.č. 1169/1 a 1216, k.ú. Suchá u Jihlavy, přípojka vodovodu pak 
ještě na pozemcích parc.č. 1169/7 a 1169/8, k.ú. Suchá u Jihlavy. Veškeré pozemky jsou 





1.2.2   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
Jako podklad bylo investorem poskytnuto polohopisné a výškopisné zaměření stavebního 
pozemku, následně bylo projektantem provedeno doměření na místě stavby. Rozsah a 
technické parametry stávajícího vodovodu, kanalizace a STL plynovodu byly převzaty 
z geodetického zaměření a od správců sítí. Geologický průzkum nebyl prováděn, budou 
uplatněny zkušenosti a závěry z výstavby obdobných staveb v obci. V dané lokalitě nebyl 
proveden průzkum a měření intenzity radonu v podloží, navrhované izolace spodní 
stavby jsou navrženy na střední radonový index. 
 
1.2.3   Ochranná a bezpečnostní pásma 
Po východním okraji staveniště, podél komunikace I/38, probíhá nadzemní venkovní 
vedení NN, je respektováno ochranné pásmo tohoto vedení v šíři 10,0 m od krajního 
vodiče. Dále jsou navrhovaným umístěním stavby a přípojek inženýrských sítí 
respektována ochranná pásma podzemních inženýrských sítí (vodovod, kanalizace -1,5 m 
od líce potrubí, STL plynovod a telefon 1,0 m od líce na každou stranu, sítě 
elektronických komunikací 1,5 m od krajního vedení trasy SEK). Vlastní navrhovaný 
objekt novostavby obecního úřadu nebude ležet v žádném ochranném a bezpečnostním 
pásmu. 
 
1.2.4   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 
Stavba neleží v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
1.2.5   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí 
Po dobu realizace stavby bude, vlivem prováděných činností, v jejím okolí zvýšena 
hlučnost a prašnost. Stavební práce budou prováděny v denních hodinách. 
Po dokončení stavby nebude objekt negativně působit na sousední stavby a pozemky. 
 
1.2.6   Požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 
Navrhovaný stavební záměr si nevyžádá asanační práce. Lípa na konci stromořadí na 
severní straně objektu, která koliduje s navrhovaným vjezdem do garáže hasičské 
techniky, bude pokácena na základě povolení kácení, které vydá ve správním řízení OÚ 




Po dokončení stavby bude zbourána stávající sousední budova stávajícího obecního úřadu 
(pozemek parc.č. st, 8), č.p. 1. 
 
1.2.7   Zábory zemědělského, lesního, půdního fondu (dočasné / trvalé) 
Stavba je navrhována na pozemcích, vedených v KN jako ostatní plocha, nebude proto 
třeba zajišťovat vynětí jejich zastavěné části ze ZPF. 
 
1.2.8   Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou  
infrastrukturu) 
Napojení na dopravní infrastrukturu z místní obecní komunikace parc.č. 1167/7 
napojení na vodovod – ze stávajícího vodovodního řadu obce Suchá, který vede na 
severní straně navrhované budovy, v zeleném pásu před stávajícími  rodinnými domy na 
pozemku parc.č. 1169/8.  
Napojení na splaškovou kanalizaci v obci není vybudována splašková kanalizace, ani 
obecní čistírna odpadních vod. Vzhledem k nerovnoměrnosti využívání objektu (nebude 
trvale obydlen, bude využíván nárazově) investor uvažuje s odkanalizováním 
splaškových vod z navrhovaného objektu do vyvážecí nepropustné jímky (žumpy). 
Napojení na dešťovou kanalizaci dešťové vody budou zasáknuty do vsakovací jímky na 
pozemku stavby (případně mohou být zaústěny do dešťové kanalizační obecní stoky, 
vedoucí SV okrajem staveniště). 
Napojení na rozvod elektro nn přípojkou ze vzdušného vedení NN, které vede podél 
východní hranice pozemku stavby. 
Napojení na plynovod přípojkou na STL plynovod, který vede podél silnice I/38. 
 
1.2.9   Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 
Navrhovaná výstavba není podmíněna žádnými dalšími investicemi. 
1.3   Celkový popis stavby 
1.3.1   Účel užívání stavby  
1.3.1.1   Funkční náplň stavby 
Účelem stavby je zlepšení občanského vybavení obce Suchá. Výstavbou navrhovaného 




pro obecní úřad a knihovnu. V SZ části půdorysu bude situováno zázemí pro garážování 
obecní techniky (automobil, sekačka na trávu apod.) a pro garážování hasičského auta 
dobrovolných hasičů (do 3,5t), s příručním skladem. 
 
1.3.1.2   Základní kapacity funkčních jednotek 
Počet osob v kanceláři Obecního úřadu     max. 7 
Počet osob ve skladu, kanceláři hasiči    max. 2 
Počet osob knihovna                max. 2 
Počet osob v sále        max. 32 
Max. počet osob celkem      max. 43 
 
1.3.1.3   Celková produkovaná množství a druhy odpadů a emisí a 
způsob nakládání s nimi 
Odpady, produkované novostavbou obecního úřadu budou odpady, zatříděné jako tuhý 
komunální odpad (TKO). Budou ukládány do popelnic a v rámci svozu TKO pravidelně 
vyváženy. Objekt bude vytápěn kondenzačním kotlem na zemní plyn, nebude zdrojem 
emisí nad normou povolené hodnoty. 
 
1.3.2   Celkové, urbanistické, architektonické řešení 
1.3.2.1   Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Navrhovaná stavba obecního úřadu je situována do středu obce Suchá, na pozemcích 
v majetku investora. Stavební pozemky jsou mírně svažité, s jejich stoupáním od krajské 
komunikace I/38. Stavba bude svým měřítkem i členěním hmot zapadat do stávajícího 
charakteru venkovské zástavby. Je osazena 13,7 m od silničního pozemku komunikace 
I/38, v uliční linii se stávajícím objektem ObÚ a sousedním RD parc.č. st. 10/2. Vjezd na 
parkovací plochu a ke garážím, společně s jedním vstupem pro pěší bude z místní obecní 
komunikace parc.č. 1169/7. Druhý vstup pro pěší (chodník) povede z centra obce od 
silnice I/38. Viz. výkres situace č.v. 01 a 02. Výškově bude dům osazen cca do úrovně 
nivelety stávající místní komunikace v místě vjezdů do garáží, okolí stavby bude pomocí 
násypů upraveno tak, aby objekt vhodně zapadal do terénu. 
Navrhovaný objekt je půdorysného tvaru písmene T, jeho rozměry jsou patrné z výkresu 




1.3.2.2   Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. Architektura navrhované stavby respektuje svým hmotovým i výškovým řešením 
prostředí stávající venkovské zástavby. Jsou zdůrazněny plochy střech se skládanou 
betonovou krytinou v hnědém, nebo červenohnědém barevném odstínu. Členění otvorů a 
jejich výplní (okna, dveře, apod.) je měřítkem sjednoceno se stávající venkovskou 
zástavbou. Okna, balkonové a vstupní dveře jsou navrženy plastové v barvě bílé 
z interierové strany a v imitaci dřeva – zlatý dub, ze strany venkovní. Barva omítky bude 
provedena v okrovém nebo šedobéžovém barevném odstínu, případně je možno 
dohodnout i jiné barevné řešení. 
Vjezd na stavební pozemek bude po novém komunikačním připojení (sjezdu) z místní 
obecní komunikace (pozemku parc.č. 1169/7). Nová příjezdová komunikace ke garážím 
bude provedena v šířce 7,0 m, se zpevněným povrchem krytým betonovou zámkovou 
dlažbou. Stejný povrch bude mít i parkoviště pro návštěvníky objektu. Komunikace 
(chodník pro pěší) od parkoviště a od silnice I/38 bude rovněž ze zámkové dlažby, 
v minimální šíři 1,5 m. Od parkoviště imobilních bude přístup do objektu řešen jako 
bezbariérový. 
 
1.3.3   Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Dispoziční řešení objektu vychází ze situace stavební parcely a z požadavků investora na 
dispoziční uspořádání jednotlivých místností a z jejich orientace ke světovým stranám. 
Vstup do objektu je z jižní strany, z kryté terasy. Ta je přístupná ze dvou směrů – po 
chodníku od komunikace I/38 a ze severní strany od parkoviště. 
Přízemí (1.NP) je dispozičně řešeno následovně: na vstupní chodbu navazuje napravo 
prostor Obecního úřadu, který je provozně oddělitelný uzamčením. Tento prostor bude 
obsahovat kancelář s kuchyňkou, sociální zařízení (WC + umývátko) a knihovnu. 
V centrální části objektu bude společenský sál pro 32 návštěvníků se sociálním zázemím.  
SZ trakt objektu bude obsahovat garáž na hasičské auto (do 3,5t), sklad hasičů a garáž na 
obecní techniku, případně osobní automobil. 
Objekt nebude podsklepen, půdní prostor prozatím nebude účelově využíván, kromě části 








1.3.4   Bezbariérové užívání stavby 
Veškeré veřejnosti přístupné prostory objektu jsou řešené jako bezbarierové, v 1.NP je 
navrženo sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Na parkovišti je jedno parkovací místo vyhrazeno imobilním spoluobčanům. Veškeré 
konstrukce budou provedeny v souladu s vyhláškou č. 398/2009. Přístupové chodníky 
budou mít max. sklon 1/12 (8,33%).  
Parkovací stání pro imobilní bude mít min. rozměry 3,5 x 5,0 m. 
1.3.5   Bezpečnost při užívání stavby  
Při provozu řešeného objektu je nutno zachovávat příslušné bezpečnostní předpisy.  
Při výstavbě je nutno zachovávat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy, zvláště pak 
předpisy o ochraně zdraví při práci. Při provádění pracovních činností musí být 
dodržovány veškeré pracovní, technologické a technické postupy,  
včetně Zák. č. 309/2006 Požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně 
právních vztazích a o zajištění bezpečnosti, který stanoví základní požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, dále zákon 258/2000 o ochraně veřejného 
zdraví, ČSN 01 8010 – bezpečnostní tabulky a značky. Staveniště bude označeno dle 
ČSN. Zhotovitel stavby musí v rámci své výrobní přípravy vypracovat potřebné 
technologické postupy BOZ a požárního zabezpečení. Pracovníci budou používat 
ochranné pracovní pomůcky – např. chrániče sluchu, vhodný pracovní oděv a podobně. 
Dalším způsobem ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků jsou organizační opatření 
školení bezpečnosti práce pravidelné lékařské prohlídky čistota a pořádek na pracovišti. 
 
1.3.6   Základní charakteristiky objektů 
1.3.6.1   Stavební řešení 
Konstrukčně je základní hmota objektu řešena jako příčný šestitrakt, s podélným 
uložením skládaných dřevěných trámových (fošnových) stropů. Nad sálem bude strop 
železobetonový. Dům bude založen na základových pasech z prostého betonu, obvodové 
zdivo bude z cihelných termobloků tl. 300 mm, s kontaktním zateplením tl. min. 150 mm 
z exterierové strany. Vnitřní nosné stěny budou rovněž tloušťky 300 mm, z cihelných 
bloků. Krov je navržen sedlový, dřevěný se dvěma středními vaznicemi uloženými na 
příčných štítových stěnách, resp. dřevěných sloupcích nad společenským sálem. Úpravy 
povrchů (omítky, obklady, dlažby atd.) budou tradiční. Tepelné izolace veškerých 





1.3.6.2  Konstrukční a materiálové řešení  
Viz. předchozí popis v bodě 1.3.6.1 Stavební řešení, podrobněji v popisu stavebně 
technického provedení stavby dále. 
 
1.3.7   Základní charakteristika technických zařízení 
1.3.7.1   Technické řešení 
Sociální zázemí pro hosty obecního sálu a pro návštěvníky obecního úřadu  je navrženo 
ve středním traktu objektu v 1.NP. A to pro max. 50 osob (3 x WC mísa, včetně záchodu 
pro imobilní pro ženy a 1 x WC mísa a 2 x pisoár pro muže).  Jeden z WC je navržen 
jako bezbariérový pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, bude využíván 
jak muži, tak ženami. V sousedství nově navrhovaných WC bude umístěna úklidová 
komora. Uvažované maximální počty návštěvníků: sál v 1.NP – max. 32 osob, kancelář 
ObÚ – max. 7 osob, kancelář (sklad) hasiči – cca 2 osoby. 
Objekt bude vytápěn kondenzačním kotlem na zemní plyn o regulovatelném výkonu 24 – 
30 kW. Kotel bude umístěn v místnosti pro kotel v podkroví objektu a bude proveden 
v režimu s uzavřeným spalováním (tzv. turbo), s nasáváním i odtahem vzduchu pro 
hoření koaxiálním dvouplášťovým potrubím, vyvedeným nad střechu objektu.  
Pro nucené větrání prostor pro shromažďování sálu, větrání skladů a hygienických 
místností je navržena vzduchotechnika. 
Zařízení I – nucené lokální podtlakové větrání hygienických místností v 1.NP – odvod 
vzduchu z WC, předsíní, sprch, úklidové komory, malými radiálními nástěnnými 
ventilátory. Přívod vzduchu přirozeně ze sousedních místností stěnovými mřížkami a 
infiltrací oken a dveří. Výfuk znehodnoceného vzduchu nad střechou ukončen větracími 
hlavicemi. Ovládání ventilátorů společně s osvětlením větrané místnosti nebo časovým 
spínačem (hygienické místnosti). 
Zařízení II – nucené rovnotlaké větrání sálu přívodem tepelně upraveného vzduchu 
(ohřev v zimním období). Přívod a odvod vzduchu do prostoru kompaktní vzducho-
technickou jednotkou, umístěnou v technické místnosti (místnosti pro kotel) ve 2. NP. 
Jednotka ve složení přívodní a odvodní ventilátor, filtry, teplovodní ohřívač, regulační a 
uzavírací klapky a deskový rekuperátor. Sání čerstvého vzduchu nad střechou, výfuk 
znehodnoceného vzduchu nad střechou výfukovou hlavicí – bude opatřen tlumičem 
hluku. 





Zařízení III – sdružené přirozené a nucené lokální podtlakové pro větrání kuchyňky, 
navazující na kancelář obecního úřadu – kuchyňka bude větrána přirozeně otevíravým 
oknem, odsavač par nad sporákem bude opatřen integrovaným ventilátorem s výkonem 
100 W, s výkonem odsávání 210 m3/h.  Přívod vzduchu přirozeně z venkovního prostoru 
otevíratelnými křídly oken a infiltrací. Výfuk znehodnoceného vzduchu nad střechu, 
ukončen větrací hlavicí. Ovládání ventilátoru ručně dle potřeby. 
Zařízení IV – přirozené větrání místnosti pro kotel a VZT jednotku ve 2.NP a místnosti 
skladu ve 2.NP potrubím s mřížkou pod stropem místnosti ukončeným nad střechou 
větrací hlavicí. 
Ostatní místnosti bez nuceného větrání budou větrané přirozeně okny nebo přívodními a 
odvodními otvory propojenými potrubím s venkovním prostorem. 
Podrobně v dílčí části PD „Vzduchotechnická zařízení“. 
 
1.3.7.2   Výčet technických zařízení budov 
Viz. předchozí popis v bodě 1.2.7.1. Technické řešení. Spotřeba rozhodujících medií je 
specifikována v dílčích částech projektové dokumentace, zpracované projektanty 
specialisty. 
 
1.3.8   Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Viz přiložené požárně bezpečnostní řešení objektů, zpracovaná autorizovanou osobou. 
 
1.3.9   Zásady hospodaření s energiemi 
Stavba je navržena v souladu s platnými předpisy a ČSN. K předkládanému projektu je 
zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy, v němž je hospodaření s energiemi 
zhodnoceno a detailně popsáno. 
 
1.3.10   Hygiena, ochrana zdraví a pracovního prostředí 
1.3.10.1   Mikroklima 
Veškeré prostory budou přímo nebo nepřímo větratelné – viz. popis v čl. 2.7 b). Tím 








1.3.10.2   Zásady ochrany před šířením hluku a vibrací 
Stavba nebude zdrojem hluku nad normou přípustné hodnoty, veškeré stavební 
konstrukce jsou navrženy dle ČSN 7305 32.  Pronikání zvýšeného hluku do a z objektu je 
zabráněno volbou vhodného konstrukčního systému a použitím neotevíravých oken 
v severní obvodové stěně sálu, výplní otvorů s izolačním trojsklem, v severní stěně sálu 
s minimální neprůzvučností 43 dB. Zhodnocení hlukové zátěže bylo provedeno v rámci 
„Posouzení akustických emisí a imisí, akustického posouzení stavby“,  
včetně „Dodatku č. 1“.  
Dle závěrů z výše uvedeného dodatku bude provoz zařízení omezen pouze na denní dobu. 
k tomuto zvolenému řešení bylo vydáno kladné závazné stanovisko Krajskou 
hygienickou stanicí Kraje Vysočina. 
 
1.3.10.3   Stavební a prostorová akustika 
Bez nároků na akustické řešení prostoru. 
 
1.3.11   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
1.3.11.1   Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Protiradonová opatření budou v projektové dokumentaci pro stavební řízení navržena na 
střední radonový index.  
 
1.3.11.2   Ochrana před bludnými proudy 
Není navrhována. 
 
1.3.11.3   Ochrana před technickou seizmicitou 
Není navrhována. 
 
1.3.11.4   Ochrana před hlukem 
Stavba nebude zdrojem hluku nad normou přípustné hodnoty, veškeré stavební 
konstrukce jsou navrženy dle ČSN 7305 32.  Pronikání zvýšeného hluku do a z objektu je 
zabráněno volbou vhodného konstrukčního systému a použitím neotevíravých oken 
v severní obvodové stěně sálu, výplní otvorů s izolačním trojsklem, v severní stěně sálu 
s minimální neprůzvučností 43 dB. Zhodnocení hlukové zátěže bylo provedeno v rámci 
„Posouzení akustických emisí a imisí, akustického posouzení stavby“, včetně „Dodatku č. 




dobu. k tomuto zvolenému řešení bylo vydáno kladné závazné stanovisko Krajskou 
hygienickou stanicí Kraje Vysočina. 
 
1.3.11.5. Protipovodňová opatření 
Nejsou navrhována, zemědělský areál neleží v záplavovém území. 
 
1.4   Připojení na technickou infrastrukturu 
1.4.1   Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky, dimenze, kapacity a 
délky 
Napojení na vodovod – ze stávajícího vodovodního řadu obce Suchá, který vede na 
severní straně navrhované budovy, v zeleném pásu před stávajícími  rodinnými domy na 
pozemku parc.č. 1169/8. 
Napojení na splaškovou kanalizaci – v obci není vybudována splašková kanalizace, ani 
obecní čistírna odpadních vod. Vzhledem k nerovnoměrnosti využívání objektu (nebude 
trvale obydlen, bude využíván nárazově) investor uvažuje s odkanalizováním 
splaškových vod z navrhovaného objektu do vyvážecí nepropustné jímky (žumpy). 
Napojení na dešťovou kanalizaci – dešťové vody budou zasáknuty do vsakovací jímky na 
pozemku stavby (případně mohou být zaústěny do dešťové kanalizační obecní stoky, 
vedoucí SV okrajem staveniště). 
Napojení na rozvod elektro nn – přípojkou ze vzdušného vedení NN, které vede podél 
východní hranice pozemku stavby. 
Napojení na plynovod – přípojkou na STL plynovod, který vede podél silnice I/38. 
Podrobněji viz. dílčí části předkládané projektové dokumentace, zpracované projektanty 
specialisty. 
 
1.5 Dopravní řešení 
1.5.1   Popis dopravního řešení 
1.5.1.1   Napojení na dopravní infrastrukturu 
Z místní obecní komunikace parc.č. 1167/7 
1.5.1.2.   Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Místní komunikace parc.č. 1167/7, na kterou bude objekt obecního úřadu napojen je 






1.5.1.3   Doprava v klidu 
Navrhované parkoviště pro návštěvníky Obecního úřadu a kulturních a společenských 
akcí, konaných v navrhovaném sále je situováno u místní obecní komunikace  
parc.č. 1167/7, v souladu s platným územním plánem obce. Kapacita parkoviště bude 8 
kolmých parkovacích stání 2,5 x 5,0 m a jedno parkovací stání pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace o velikosti min. 3,5 x 5,0 m. Kapacita vyhoví požadavku  
1 stání na 35 – 45 m2 půdorysné plochy objektu.  
1.5.1.4   Pěší a cyklistické stezky.  
Netýká se řešené stavby 
 
1.6   Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
1.6.1   Terénní úpravy 
Po dokončení stavby budou provedeny drobné terénní úpravy okolí řešeného objektu. 
 
1.6.2   Použité vegetační prvky 
Okolní plochy navrhovaného objektu budou zatravněny. 
 
1.6.3   Biotechnická opatření 
Okolní plochy navrhovaných objektů budou zatravněny, pravidelně hnojeny a sečeny. 
 
1.6.4   Údržba 
Okolní plochy navrhovaných objektů budou zatravněny, pravidelně hnojeny a sečeny. 
 
1.7   Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů 
1.7.1   Vliv na životní prostředí ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Výše uvedená stavba nebude ovlivňovat negativně životní prostředí. Nespadá také dle 
zákona č. 100/2001 Sb o posuzování vlivů na životní prostředí ani ve znění zákona 
93/2004 příloha 1, a proto na ni není třeba zpracovat EIA. Vzhledem k 
navrhovanému rozsahu prací dojde k částečnému zhoršení živ. prostředí během stavby 
v okolním prostoru. Po uvedení stavby do užívání bude okolí uvedeno do původního 
stavu. Při výstavbě vznikl odpadu stavebního rázu – stavební materiál, beton, železo, 






Předpokládané odpady, které vzniknou na řešené stavbě: 
150101 papírové a lepenkové obaly       O 
150102 plastové obaly        O 
150106 směsné obaly         O 
170101 beton          O 
170107 směsný stavební odpad       O 
170801 směsný stavební materiál a demoliční odpad    O 
170501 vytěžená zemina a kameny       O 
200301 směsný komunální odpad       O 
170411 kabely neuvedené pod č. 170410      O 
170405 kovy zbytky trubek        O 
 
Odpady, které vzniknou během stavebních prací budou přechodně shromažďovány 
v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech 
(zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů. Shromažďovací prostředky, 
resp. místa shromažďování odpadů budou řádně označena názvy, číselnými kódy druhu 
odpadu a kategorií dle Katalogu odpadů (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.).  
Shromážděné odpady budou průběžně po dosažení technicky a ekonomicky optimálního 
množství, odváženy mimo areál k dalšímu využití, respektive ke zneškodnění. 
Za odpady vzniklé v průběhu stavebních prací odpovídá dodavatel stavebních prací.  
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při stavbě bude zajištěna tak, aby byly 
minimalizovány případné negativní vlivy na životní prostředí (zamezení prášení, 
technické zabezpečení vozidel, přepravujících odpady apod.). Odpady budou předány ke 
zneškodnění pouze osobě s příslušným oprávněním ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech. Průběžně bude vedena zákonná evidence.  
Dodavatel stavby zajistí kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů tak, že pokud 
by došlo k úniku ropné látky do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 
uložit. 
Stavební suť vzniklá při bourání bude odvážena na řízenou skládku, ekologicky čisté a 
tříděné betonové sutě budou v maximální míře recyklovány a znovu použity v areálu 
investora. 
Běžný komunální odpad bude shromažďován v odpovídajícím obalu a likvidován 
oprávněnou osobou, aby nedocházelo v době výstavby ke zhoršení životního prostředí v 




1.7.2   Vliv na přírodu a krajinu 
Plocha středu obce Suchá, kde jsou stavební pozemky, určené k výstavbě, není začleněna 
do systému ekologické stability ani netvoří žádný významný krajinný prvek.  Stavba 
nebude realizována v bezprostřední blízkosti systému územní stability nebo významného 
krajinného prvku, který by mohla negativně ovlivňovat.  
 
1.7.3   Vliv na Naturu 2000 
Výstavba ani objekt samotný nebudou mít vliv na soustavu chráněných území NATURA 
2000. V širokém okolí stavby se nenachází žádná Evropsky významná lokalita ani Ptačí 
oblast. 
 
1.7.4   Údaje ze závěrů zjišťovacího řízení 
Zjišťovací řízení nebylo prováděno. 
 
1.7.5   Podmínky ze stanoviska EIA 
Vzhledem k charakteru a velikosti navrhovaného záměru není třeba zpracovat posouzení 
vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001sb, včetně jeho novelizace z roku 2007. 
 
1.7.6   Ochranná a bezpečnostní pásma 
V souvislosti s výstavbou, ani s budoucím provozem obecního objektu  není  nutno 
stanovovat nová ochranná a bezpečnostní pásma. Výjimku tvoří ochranná pásma nově 
vzniklých inženýrských sítí, která stanovuje ČSN 73 6006 – Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Výstavbou nevznikají v území nová omezení. Objekt není třeba 
chránit jinými právními předpisy. 
 
1.8   Ochrana obyvatelstva 
1.8.1   Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva. 
Ve smyslu ochrany obyvatelstva nejsou na objekty navrženého typu kladeny žádné 
požadavky. V navrhovaném objektu nebude instalováno zařízení, které bude zdrojem  








1.9   Zásady organizace výstavby 
1.9.1   Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Elektrická energie pro výstavbu bude napojena ve stávajícím sousedním objektu 
původního obecního úřadu v Suché, č.p. 1 (parc.č. st. 8, k.ú. Suchá u Jihlavy). Zde je 
možné napojit rozvod elektro NN 230V a 400 V pro výstavbu. 
 
1.9.2   Odvodnění staveniště 
Vsakováním dešťové vody do zelených ploch stavebních pozemků. 
 
1.9.3   Napojení stavby na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu 
Vjezd na stavební pozemek a na staveniště bude po novém komunikačním připojení 
(sjezdu) z místní obecní komunikace (pozemku parc.č. 1169/7). Nová příjezdová 
komunikace ke garážím bude provedena v šířce 7,0 m, se zpevněným povrchem krytým 
betonovou zámkovou dlažbou.  
 
1.9.4   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Vzhledem k navrhovanému rozsahu prací dojde k částečnému zhoršení živ. prostředí 
během stavby v okolním prostoru. Po uvedení stavby do užívání bude okolí uvedeno do 
původního stavu. 
 
1.9.5   Ochrana okolí a požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně 
Navrhovaný stavební záměr si nevyžádá asanační práce. Lípa na konci stromořadí na 
severní straně objektu, která koliduje s navrhovaným vjezdem do garáže hasičské 
techniky, bude pokácena na základě povolení kácení, které vydá ve správním řízení OÚ 
Suchá. Ve správním řízení bude řešena otázka náhradní výsadby nebo finančního odvodu. 
Po dokončení stavby bude zbourána stávající sousední budova stávajícího obecního úřadu 
(pozemek parc.č. st, 8), č.p. 1. 
 
1.9.6   Zábory pro stavbu (dočasné / trvalé) 
Pouze na pozemcích určených k výstavbě, další zábory nejsou navrhovány. 
 
1.9.7   Produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Při výstavbě vznikl odpadu stavebního rázu – stavební materiál, beton, železo, ocel, 




Předpokládané odpady, které vzniknou na řešené stavbě: 
150101 papírové a lepenkové obaly       O 
150102 plastové obaly        O 
150106 směsné obaly         O 
170101 beton          O 
170107 směsný stavební odpad       O 
170801 směsný stavební materiál a demoliční odpad    O 
170501 vytěžená zemina a kameny       O 
200301 směsný komunální odpad       O 
170411 kabely neuvedené pod č. 170410      O 
170405 kovy zbytky trubek        O 
 
1.9.8   Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Na staveništi ani v jeho bezprostřední blízkosti se nenachází žádné evidované památné 
stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů jak jsou uvedeny v zákoně č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Staveniště není 
omezeno ani žádným ochranným pásmem památných stromů, zvláště chráněných druhů 
rostlin, živočichů a nerostů.  
 
1.9.9   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Bude dodržen zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. Nařízení Vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Nařízení 
Vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízení vlády č. 591/2006 
Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. Spolu  s budováním  zařízení  staveniště  budou  provedena  nutná  
bezpečnostní  opatření  pro  ochranu  osob  při  práci. Bude  zajištěn  bezpečný  přístup  a  
příjezd  na  staveniště  s  osazením  bezpečnostních  tabulek  s  upozorněním  pro  




Při  práci  na  vlastní  stavbě  budou  dodržovány  především  předpisy  o  dopravě, 
manipulaci  a  skladování  materiálu  (počty  a  výšky  vrstev, vertikální  doprava), 
předpisy  o  práci  ve  výškách  (bezpečné  podpěrné  konstrukce, lešení  a  zábradlí). 
Důsledně  budou  zabezpečena  všechna  kolizní  místa  s okolním  běžným  silničním  
provozem  na  místní  komunikaci, předně  v  souvislosti  s  dopravou  materiálu  na a ze  
staveniště.  
Posouzení potřeby koordinátora BOZP bude provedeno, po vybrání zhotovitele stavby ve 
výběrovém řízení, podle toho, zda bude na stavbě působit více zhotovitelů – viz. § 14/1, 
zákona č. 309/2006 Sb. 
1.9.10   Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Netýká se řešené stavby 
 
1.9.11   Zásady pro dopravní inženýrská opatření. 
Nebudou realizována, příjezd na stavbu bude po stávající místní komunikaci.  
Staveniště bude oploceno drátěným plotem výšky 2 m s uzamykatelnou vjezdovou 
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2.1   Základní informace 
Budovaný objekt se nachází v samotném centru vesnice Suchá v blízkosti hlavní 




[obr. 1] Vjezd na staveniště 
 
 
2.2   Širší vztahy dopravních tras  
2.2.1   Doprava zdících materiálů  
Materiál na provádění zdiva a ostatní doplňkový materiál bude na stavbu dovezen ze 
stavebnin Vlastimil Zelený – START Brtnice nákladním automobilem MAN 35.400 
HIAB 477 E-6. Stavebniny jsou umístěny na ulici Horní Město, a jsou vzdálené od 
novostavby 9,6 km. Dojezdová doba je přibližně 11 minut bez provozu. Dopravní trasa 








[obr. 2] Trasa dopravy materiálu na stavbu 
 
 
[obr. 3] Dojezdová doba 
 
 




Kritické body dopravní trasy: 
 
[obr. 5] 
1. Výjezd ze stavebnin 
Vlastimil Zelený – START, 
Brtnice ulice Horní město. 












2. Odbočením vpravo 
dojde k připojení na 
silnici 1. třídy I/38 































2.2.2   Dopravní značení v blízkosti objektu  
Příjezd na staveniště odbočením z hlavní pozemní komunikaci silnice 1. třídy I/38 
(Jihlava – Znojmo). Tato pozemní komunikace je frekventovaná, proto je pro řidiče 
připojující se na silnice 1. třídy I/38 (Jihlava – Znojmo) nařízeno zastavení před 
připojením. 
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3.1   MAN 35.400 HIAB 477 E-6  
Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 s hydraulickou rukou, bude používán na 
stavbě pro dovoz zdících materiálů pro svislé nosné zdivo. Materiál bude dovezen na 
euro paletách a pomocí hydraulické ruky s dosahem 16,5m bude skládán na 1. NP 
objektu. Nákladní automobil bude vyžit k vertikální dopravě zdícího materiálu do 2. NP a 




[obr. 11] MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
 
Technické parametry 
Celková šířka         2,5 m 
Celková délka          9,4 m 
Max. nosnost vozidla        12 t 
Max. nosnost hydraulické ruky      12 t 






3.2   AVIA D120 – nosič kontejnerů CTS038  
Nákladní automobil AVIA D120 s nosičem kontejnerů bude používán pro odvoz odpadů 










Rozvor          3,4 m  
Celková délka         5,99 m  
Max. celková hmotnost vozidla      9,99 t  
Max. celková hmotnost soupravy       17,99 t  





3.3   Kontejner C2 38 KV 3.x  
Kontejner bude sloužit jako nástavba na nákladní automobil AVIA D120 s hákovým 
nosičem kontejnerů CTS5038 k přepravě materiálů na stavbu a odpadu mimo něj.  
Nasazení kontinuální po celou dobu výstavby.  
 
 
[obr. 13] Kontejner C2 38 KV 3.x 
 




Délka A1    3 835 mm  
Délka A2     3 650 mm  
Šířka B1    1 300 mm  
Šířka B2     1 200 mm  
Objem     3,43 m3  




3.4    Elektrický naviják univerzální CP200 
Elektrický naviják univerzální CP200 bude na stavbě používán pro vertikální dopravu 
drobného materiálu do 2. NP. Elektrický naviják bude nasazen nárazově. 
 
[obr. 15] Elektrický naviják univerzální CP200 
 
Technické parametry: 
Nosnost navijáku     230 Kg 
Napájení     230 V 
Spotřeba energie    370 Watt 
Čistá váha stroje      34 Kg 
Startovací systém   ruční startér 
Váha     37 Kg 







3.5   Digitální teodolit PENTAX ETH – 310 10  
Digitální teodolit bude na stavbě sloužit zaměření a vytyčení nových sítí a konstrukcí, 
kontrolujeme pomocí něj rovinnost a svislosti. Bude používán v průběhu celé stavby. 
 
 
[obr. 16] Digitální teodolit 
 
Technické parametry 
Obraz       vzpřímený  
Zvětšení      30x  
Průměr objektivu    45 mm  
Rozlišovací schopnost    3““  
Zorné pole      2,6 m  
Minim. Zaostření    135 m  
Měření úhlů– metoda měření   Inkrementální rotační snímač 
Min.zobrazení (volitelné)   10 cc / 20 cc  
Přesnost 10““ (30 cc)  
Krabicová libela    8““/2 mm  
Alhidádová libela     40““/ 2mm  
Optická centrace  
Zvětšení      3x  
Rozsah zaostření     0,5 m až nekonečno  





3.6   Aku vrtací šroubovák BOSCH GSR 14,4-2 V Professional  
Aku vrtací šroubovák BOSCH GSR 14,4-2 V Professional bude na stavbě 
sloužit po celou dobu výstavby k drobnějším pracím. Její parametry jsou pro drobnější 
práci na naši stavbě dostačující.  
 
 




Hmotnost      1,7 Kg  
Max. kroutící moment   30 Nm  
Napětí akumulátoru    14,4 V  
Rozsah sklíčidla    1-10 mm  
Volnoběžné otáčky 2. Rychlost   0-1400 ot / min  
Max. průměr vrtání do dřeva   26 mm  
Volnoběžné otáčky 1. Rychlost   0-400 ot / min  







3.7   Příklepová vrtačka Narex EVP 16 K-2 
Příklepová vrtačka Narex EVP 16 K-2 bude na stavbě sloužit po celou dobu výstavby pro 









Hmotnost      3,8 Kg  
Max. kroutící moment   19,5 Nm  
Napětí akumulátoru    14,4 V  
Rozsah sklíčidla    3-16 mm  
Otáčky naprázdno 1. rychlost   0-970 ot / min 
Otáčky naprázdno 2. rychlost   0-1 750 ot / min 
Údery naprázdno 1. rychlost    0-19 400 ot / min 







3.8   EHR 15.1 SB Set míchadlo stavebních směsí 1000 W Eibenstock 
Míchadlo stavebních směsí bude na stavbě využito k rozmíchání malty pro ložné spáry 





[obr. 19] míchadlo stavebních směsí 
 
Technické parametry 
Hmotnost      3,0 Kg  
Jmenovitý příkon    1000 W 
Volnoběžné otáčky    0 – 450/min 
Průměr míchací metly    120 mm  








3.9   Paletový vozím M 25 - standardní  
Klasický paletový vozík, který má nosnost 2500 kg a standardní rozměry nosných vidlic 
1150×550 mm. U vozíku jsou tandemová kolečka vidlic z polyuretanové gumy a řídící 
kolečka s průměrem 200 mm, taktéž z polyuretanu. Použití pro Euro palety.  
Na stavbě bude využit pro rozvoz stavebního materiálu. 
 
 





Hmotnost      75 kg  
Nosnost     2500 kg 
Délka vidlic     1500 mm  
Vnější rozteč vidlic    550 mm  
Nabírací výška    85 mm 










3.10   Pila na cihly DeWALT DW393 
Na stavbě bude pila využita pro řezání cihel.  
 




Výkon    700 W 
Hmotnost   4,3 Kg 
Příkon pily   1350 W 
Délka x výška   490 x 210 mm 
Zastavení řezného nástroje 3 sekundy 









3.11   Pracovní pomůcky 




















 [obr. 24] zednická lžíce            [obr. 25] zednické kladívko 
 























         [obr. 28] provázek                 [obr. 29] olovnice 
 
                           
 
                     
 
           [obr. 30] špachtle        [obr. 31] aplikační pistole 
 
 
                          












3.12   Ochranné pomůcky 
 
 
               

















[obr. 36] pracovní montérky      [obr. 37 ] pracovní blůza 
                                 
 
















             [obr. 40] pracovní boty     [obr. 41] ochranná pracovní přilba 
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4.1   OBECNÉ INFORMACE 
 
4.1.1   Identifikační údaje 
Název stavby                Obecní Úřad, Suchá - Novostavba 
Místo stavby            Obec Suchá, č.p. 1, 588 33 Suchá 
Parcelní čísla pozemků 1169/1, 1169/7, 1169/8, 1216   
Investor:                                 Obec Suchá, č.p. 1, 588 33 Stonařov 
Zastoupená p. Ing Miroslavou Bártů, IČO 00373923, DIČ 
CZ00373923 
Katastrální území  Suchá u Jihlavy 
Projektant   Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jenikov 245 
58842 Větrný Jenikov 
CKAIT 1003503              
                                                            
 
4.1.2   Obecné informace o stavbě 
Jedná se o novostavbu občanské vybavenosti, novostavbu obecního úřadu Obce Suchá, se 
společenským sálem pro pořádání obecních akcí (veřejné schůze, setkávání rodáků, 
kulturní akce pro děti atd.). V severozápadní části objektu je situována garáž na hasičský 
automobil, obecní garáž a sklad materiálu dobrovolných hasičů obce. 
Technologický předpis je zpracován pro objekt – Novostavba obecního úřadu Suchá. Jde 
o dvou podlažní objekt. Základové pasy jsou provedeny z prostého betonu C16/20 do 
úrovně okolního terénu. Výše bude provedeno nadezdění základového zdiva 
z betonových bednících tvárnic, které budou následně prolity zmonolitněným betonem C 
16/20. Novostavba je řešena zděnou technologii z keramických tvarovek Porotherm. 
V úrovni stropů je zhotoven ztužující železobetonový věnec 
Stropní konstrukce nad sálem a sousedním prostorem garáže a skladu hasičů bude 
provedena jako monolitická železobetonová deska, s viditelnými průvlaky.Ostatní stropní 
konstrukce nad přízemím bude provedena jako dřevěný fošnový strop. 
Zastřešení stavby bude provedeno pronikajícími se sedlovými střechami o nestejných 
výškách hřebene. Střecha je dvouplášťová ve sklonu 37°. Střešní plášť bude tvořen 





Poloha staveniště je v mírně svažitém terénu. Stavba je realizována na pozemku určený 
ke stavbě. V její lokalitě se nenachází žádná ochranná pásma ani chráněné rostliny či 
zvěř. Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce  a není tak vyžadováno 
speciální založení. Hladina podzemní vody leží pod úrovní základů. Ochrana proti zemní 
vlhkosti bude zabezpečena použitím hydroizolací. Nemusíme tedy podnikat žádná 
opatření proti podzemní vodě. Hodnota radonového indexu pozemku byla vyhodnocena 
jako nízká, proto není nutné speciální ochrany.  
 
  
4.2   PŘIPRAVENOST STAVBY 
4.2.1   Připravenost stavby 
K předání staveniště stavbyvedoucím a vedoucím čety pro zdění dojde ve smluveném 
termínu pouze v přítomnosti investora nebo jeho zástupce a bude to zapsáno ve 
stavebním deníku. 
Ze všech stran bude staveniště ohraničeno oplocením, které odpovídá dle výkresu 
zařízení staveniště. 
 
4.2.1.1   Před zahájením vyzdívání svislých nosných konstrukcí v 1.NP budou již 
provedené základové konstrukce, veškeré ležaté rozvody pod podkladní beton včetně 
vyvedení pro napojení na svislé vedení.  
Při přejímce bude kontrolována: 
- Rovinnost a vodorovnost horního povrchu (přesnost ± 1 cm na 10 m) 
- Zkontroluje se pevnost a čistota před natavením hydroizolačních pásů. 
 
4.2.1.2   Před započetím vyzdívání 2.NP (podkroví a štítové stěny) budou zhotoveny 
stropní konstrukce. 
Před započetím činnosti bude kontrolováno: 
- Rovinnost a vodorovnost horního povrchu (přesnost ± 1 cm na 10 m) 
- Kontrola, zda se ve stropní konstrukci nevyskytují trhliny 
- Pevnost a čistota podkladu 
  
V rámci připravenosti stavby bude provedeno zpevnění štěrkového podkladu prolitím 
betonovým mlíkem v místech budoucího parkovacího stání. Tato zpevněná plocha bude 




4.2.2   Připravenost staveniště 
Přístupová cesta pro stavební mechanizace je tvořena ze stávající přilehlé komunikace. 
Šířka vjezdu na staveniště bude omezena bránou.  
Inženýrské sítě prochází přes pozemek investora. Přípojky jsou přivedeny k objektu. 
Zdroj vody pro potřebu zařízení staveniště a pro očišťování kol bude zajištěn z vodovodní 
přípojky pro objekt. Dešťové vody ze zpevněných ploch staveniště budou svedeny 
rigolem do volného prostranství, kde se volně vsáknou. 
Zásobování elektrickou energií pro potřeby zařízení staveniště bude provedeno novou 
zemní kabelovou přípojkou pro objekt. Po dobu stavby bude el. energie odebírána přes 
staveništní rozvaděč s měřením, ze kterého bude rozveden elektrický proud po staveništi. 
Při přejímce bude kontrolováno: 
- Oplocení 
- Rozvody inženýrských sítí 
- Úprava a odvodnění zpevněné plochy  
- Stav příjezdové komunikace  
 
4.3   MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 
4.3.1   Použitý materiál 
4.3.1.1   Obecně 
 Technologický předpis je zpracován pro objekt – Novostavba obecního úřadu Suchá. Jde 
o dvou podlažní objekt. Objekt je tvořen konstrukcí z keramických cihelných bloků 
Porotherm, spojované v ložné spáře zdící pěnou Porotherm Dryfix a ve styčné spáře na 
pero a drážku. 
V úrovni stropů je zhotoven ztužující železobetonový věnec. 
Stropy jsou v kombinaci železobetonové monolitické desky a dřevěného žebrového 
stropu s přiznanými žebry.   
Střecha je dvouplášťová (odvětraná nad vrstvou tepelné izolace) ve sklonu 37°. Krytina 
z betonových tašek.  
Nad posuvnými dveřmi do místnosti 107 bude zhotoven překlad z ocelových 








4.3.1.2   Přesný výpis materiálu 




















































































Spotřeba zdící pěny 
Výrobce dodává ke každé paletě potřebné množství zdící pěny Porotherm Dryfix. 
Pro cihelné bloky porotherm tl. 300 mm a 440 mm je spotřeba 1 dóza/5 m2, tedy  
(446,751 + 54,343)/5  = 100 kusů dóz  
Pro cihelné bloky porotherm tl. 115 mm je spotřeba 1 dóza/10 m2, tedy 































KP 11,5 – 100 cm 
6 30 1 0,6 0,020 
Porotherm  
KP 11,5 – 125 cm 
3 30 1 0,75 0,025 
Porotherm 
 KP 7 – 100 cm 
12 20 2 0,7 0,42 
Porotherm  
KP 7 – 125 cm 
29 20 2 0,875 1,269 
Porotherm  
KP 7 – 150 cm 
24 20 2 1,05 1,26 
Porotherm 
 KP 7 – 175 cm 
32 20 2 1,225 1,96 
Porotherm 
 KP 7 – 225 cm 
5 20 1 1,575 0,394 
Porotherm 
 KP 7 – 325 cm 
4 20 1 2,275 0,455 
 
Materiál:  POROTHERM překlad 7  
   Beton třídy C25/30 
  Výztuž KARI drát (W) BSt 500A  
Rozměr:  70mm x 238mm x (1000-3250)mm 
Dodávka na dřevěných hranolech (75mm x 75mm x 960mm) po 20ti kusech 
 
Minimální délka uložení: 
Do délky 1750mm       125mm 
Délky 2000 a 2250       200mm 






Ocelové profily L 60 x 60 x 6  
Podlaží Rozměry [m] Hmotnost [t] 
1.NP 1,9*2*5,42*0,001 0,020596 
 3,7*2*31,1*0,001 0,23014 
2.NP 0,75*2*7,35*5*0,001 0,055125 
Celkem 0,306 
 
4.3.2   Doprava 
4.3.2.1   Primární 
Materiál na provádění zdiva a ostatní doplňkový materiál bude na stavbu dovážen ze 
stavebnin Vlastimil Zelený – START Brtnice. Stavebniny jsou umístěny na ulici Horní 
Město, a jsou vzdálené od novostavby 9,6 km. Dojezdová doba je přibližně 11 minut bez 










[obr. 42] trasa dopravy stavebního materiálu na stavbu 
 
Materiál bude dopravován na staveniště na paletách nákladním automobilem MAN 
35.400 HIAB 477 E-6, postupně podle časového harmonogramu. 
4.3.2.2   Sekundární 
Materiál pro 1.NP a 2.NP (podkroví) bude dopraven pomocí hydraulické ruky přímo 
z nákladního automobilu. Další posun po patře za pomoci paletového vozíku.  
 
4.4.3.3   Skladování 
Zdící materiál bude skladován na vratných paletách (1180 x 1000 mm) obalených fólií, 





Palety skladujeme vždy nejvýše dvě nad sebou. Při skladování je potřeba kontrolovat 
neporušenost balící fólie. V případě porušení musíme zamezit vniknutí vlhkosti obalením 
palety strečovou folií. Materiál je náchylný na vlhkost a. Případná vlhkost může zhoršit 
technické vlastnosti daného materiálu.  
 
Keramické překlady budou skladovány na nevratných hranolech (75 x 75 x 960 mm) a 
budou sepnuty plastovou paketovací páskou. Podložení hranoly musí být přizpůsobeno 
délce keramického překladu, aby nedocházelo k průhybům, případnému poškození. 
Ocelové nosníky budou uloženy společně s keramickými překlady. Nosníky budou 
podloženy hranoly (30 x 30 x 500 mm).  Podložení hranoly musí být přizpůsobeno délce 
ocelového překladu, aby nedocházelo k průhybům. 
budou skladovány na krytých, zpevněných plochách 
 
Maltové směsi budou skladovány v pytlích na vratných paletách (1180 x 1000 mm) a 
uskladněny v suché uzamykatelné buňce. 
 
4.4   PRACOVNÍ PODMÍNKY 
4.4.1   Obecné pracovní podmínky 
Prostor staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Mimo pracovní dobu 
bude brána uzamknuta. 
Bude zajištěn přívod elektřiny rozvaděčem s měřením. Zázemí pro pracovníky v podobě 
mobilní buňky a sanitární buňky, mobilní buňky pro stavbyvedoucího, uzamykatelné 
buňky pro drobný materiál a pracovní pomůcky. Zpevněné plochy budou v místě 
mobilních buněk. Pro zdění ve výšce větší jak 1,5m bude postaveno lešení opatřené 
zábradlím. 
 
4.4.2 Pracovní podmínky procesu 
Práce budou probíhat jen za příznivého počasí, tj. od 5°C. Při zdění za deštivého počasí je 
nutno chránit keramické tvarovky i celou konstrukci PE folii před promáčením. Po 
ukončení pracovní směny je třeba hotovou konstrukci zdí zakrýt PE folii před případným 
promáčením. 
Zdící prvky musí být zbaveny prachu, mastnot nebo nesmí obsahovat jiné nečistoty.  
Předpokládaná pracovní doba 07:00-15:30 hodin, proto není třeba umělého osvětlení.   




4.5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Na provádění zděných konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jim pověřený 
mistr. Bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, kontrolovat prostavěné kubatury a 
dodržování technologického postupu. Každý den bude provádět zápis o stavu prací do 
stavebního deníku.  
Dělníci mají požadovanou kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni zaměstnanci 
budou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na staveništi a o ochraně životního 
prostředí. Seznámení s bezpečnostními předpisy stvrdí podpisem pod daný dokument. 
Stavební četa se bude skládat 5 pracovníků, 1 vedoucí čety, 1 stavbyvedoucí. 
Jednotliví pracovníci obsluhující pracovní stroje jsou povinni se prokázat platnými 
doklady, které je osvědčují k oprávněnému řízení a užívání jednotlivých pracovních 
strojů. Řidiči nákladních automobilů jsou rovněž povinni se kdykoliv prokázat platným 
řidičským oprávněním na příslušnou kategorii vozidel. Každý pracovník odpovídá za 
správnost jím provedených prací. 
 
4.6   STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
4.6.1   Strojní vybavení 
Nákladní automobil MAN 35.400 HIAB 477 E-6 
Avia D120 – nosič kontejnerů  
 
4.6.2   Pracovní pomůcky 
koště, smetáček, stavební kolečka, zednické kladivo, plastové vědro na maltu, hoblované 
latě, zednická naběračka, zednická naběračka s dlouhou násadou, vodováha provázek  
metr (svinovací, skládací), lopaty, olovnice, dřevěné klínky, hadicová vodováha, kleště  
kbelíky, gumová palice, pásmo, žebřík, pracovní lešení 
 
4.6.3   Ochranné pomůcky 










4.7   PRACOVNÍ POSTUP 
4.7.1   Položení hydroizolace 
Na suchý podkladní beton, který prve očistíme od prachu a nečistot, nanese me 
penetrační nátěr. Po zaschnutí se nataví hydroizolace proti zemní vlhkosti v ploše pod 
stěnami. Hydroizolační pásy musí být nejméně o 150 mm širší než bude tloušťka stěny.  
Hořákem se postupně nahřívá plocha hydroizolace, která přijde do styku s podkladním 
betonem a pomalu se rozrolovává. Správnost natavení se pozná tak, že na konci 
rozrolovaného pásu je housenka vyteklého asfaltu. Popřípadě se ověří natavení zkouškou 
spojů špachtlí (ochlípnutí hydroizolace od podkladního betonu).  Přesah natavovaných 
pásů hydroizolace přes sebe min. 150 mm. Při vyzdívání se přesah hydroizolace zakryje 
prkny, aby nedošlo k poškození natavené hydroizolace.  
 
4.7.2   Vyměření budoucích zdí 
Vytyčení zdí se provede pomocí provázku a olovnice. Hrany zdí jsou označeny zabitým 
hřebíčkem na lavičkách. Provázání hřebíků provázkem označíme hranu zdi. V místě 
křížení provázků spustíme olovnici a vyznačíme roh. Takto pokračujeme i v dalších 
případech.  Podle projektové dokumentace vyznačíme budoucí dveřní otvory od hrany 
zdi pomocí svinovacího pásma. Vykreslení půdorysu zdiva musí odpovídat projektové 
dokumentaci. 
 
4.7.3   Založení zdiva 
K místu budoucí zdi dopravíme materiál. Připravené pracoviště zkontroluje vedoucí čety 
a zapíše vše do stavebního deníku.  
Vedoucí čety zniveluje podkladní beton pro zjištění rovnosti podkladního betonu. Není-li 
základ ideálně rovný, začneme vyzdívat první řadu tvárnicí v nejvyšším místě (obvykle 
v rozích). Založení tvárnic v rozích budovy se provede tedy tak, aby nedošlo v průběhu 
vyzdívání první řady zdiva k broušení tvárnic nebo zbroušení podkladní betonové desky.   
Tvárnici uložíme do malty Porotherm Profi AM v tloušťce závislé podle nerovnosti 
podkladu, min. 20 mm v celé tloušťce tvárnice. Stabilizujeme ji poklepem gumovou 
paličkou, při tom kontrolujeme vodorovnost tvárnice v obou směrech. Nivelačním 
přístrojem zkontrolujeme výškové osazení tvárnic ve všech rozích. Rohové tvárnice 
spojíme zednickým provázkem vedenou z vnější strany zdiva. První řada zdiva bude 
uložena do malty Porotherm Profi AM, tloušťka se bude lišit v závislosti na nerovnosti 














[obr.42] uložení keramické tvárnice do malty Porotherm Profi AM. Kladení do provázku.   
 
V rozích, kde se napojuje tvárnice s perem nebo drážkou na hladký líc tvárnice, vyplníme 
vzniklé mezery perem nebo drážkou tepelně-izolační maltou. Začištění prořezu nebo 
vyplnění prostoru, kde tvárnice není kladena až do líce zdiva (vznik mezery) se provede 
pomocí tepelně-izolační malty.  Tvárnice spojované na pero a drážku se v lícní spáře 
nepěnují.  
 
4.7.4   Zdění první výšky 
Jednotlivé vrstvy tvárnic lepíme nanesením zdící pěny Porotherm Dryfix pro řady 
broušených cihel. Před jejím nanášením očistíme povrch tvárnic od prachu a nečistot. 









[obr. 43] Nanesení zdící pěny na předem navlhčené zdivo.  
 
Na plných úsecích zdiva vyzdíme nejdříve rohy na výšku 3 až 5 vrstev. Přitom 




Výšku jednotlivých vrstev kontrolujeme měřící latí. Poté napneme v první spáře mezi 
oběma kraji úseků zednickou šňůru a podle ní klademe a vyrovnáme další část zdiva, 
propojení ve středu zdi vychází na celou tvárnici, nemusíme ji tedy nijak upravovat.  
Po vyzdění několika vrstev provedeme kontrolu vodorovnosti a výšky zdiva pomocí 
měrné latě a hadicové vodováhy. Zdění nosných příček bude probíhat dle 
technologického předpisu firmy (přeplátování o ½ cihly). Dodržujeme správnou vazbu 
tvárnic přes sebe.  
V místě napojení příčky, vkládáme do každé druhé ložné spáry nerezovou kotvu, kterou 
budoucí příčku ke zdivu přikotvíme.  
 
 
[obr. 44] přikotvení příčky pomocí plochých kotev 
1    –   porotherm P+D 
7    –   plochá stěnová kotva 
11  –   vnitřní omítka  












Vyznačíme otvory, kde budeme tvárnice vynechávat a zdíme další výšky. Takto bude 
probíhat zdění první výšky a to do 1,6 m. Zdíme zároveň obvodové nosné zdivo i nosné 









[obr. 46] závislost produktivity na výšce zdění 
1 – křivka produktivity  







[obr. 47] vazba rohu obvodové stěny 
















4.7.5   Lešení 
Před postavením lešení vyčistíme pracovní plochu. Součásti lešení se dopraví na určené 
místo. Lešení smontujeme zasunutím jednotlivých dílů.    
Pracovní lešení je pojízdné, kompaktní. Hliníkové provedení poskytuje výhodu lehké 
manipulace a přitom neztrácí na robustnosti. Snadná montáž podlahy a zábradlí. Všechna 






[obr. 49] pojízdné hliníkové lešení dlouhé.  
výška lešení    2800 mm 
pracovní výška    3800 mm 
délka x šířka pracovní podlahy  2500 x 650 mm 
hmotnost lešení    78 kg 
maximální zatížení   2 kN/m2 
pracovní plochu lze zavěsit po  250 mm     
   
 
 
4.7.6   Zdění druhé výšky: 
Na připravené lešení postupně dopravujeme potřebný materiál. Postup zdění je stejný 
jako při provádění první výšky zdiva.  
 
4.7.7   Osazení překladu: 
Otvory ukončíme nosnými překlady. Vyměříme délku uložení (min. 200 mm). Překlad 
uložíme do 12 mm vysokého tepelně-izolačního maltového lože. Maltové lože musí mít 
hustší konzistenci aby malta nezatékala do spár, je možné překrýt spáry lepenkou. Je 
důležití dbát na orientaci překladu. Keramický překlad klademe na výšku, kdy dolní 
strana překladu je rovná a vrchní strana je zaoblená. Při správném osazení je na dolním 


















[obr. 51] POROTHERM KP 7,  






Při osazování POROTHERM překladů 7 na zdivo je nutno brát ohled na předepsanou 
minimální délku uložení. 
Po usazení všech komponentů zafixujeme překlad u líce obou podpor měkkým 
rádlovacím drátem. Zkontrolujeme správnost uložení ve svislém směru. Tento postup 
bude stejný při vyzdívání vnitřních nosných zdí i příček. 
 
4.7.8   Zdění příček 
Po vyzdění všech svislích nosných konstrukcích se budou vyzdívat veškeré nenosné 
příčky dle projektové dokumentace. Napojení příček na nosné zdivo bude provedeno díky 
nerezovým kotvám, které jsou zazděny v každé druhé ložné spáře nosného zdiva. 
Polohu příčky si vyznačíme na nosné stěně. První řadu tvárnic klademe do malty 
Porotherm Profi AM, tloušťka vrstvy malty je v závislosti na nerovnosti podkladní 
betonové desky, minimálně však 10 mm. Příčkovky, vždy před nanesením zdící pěny 
Porotherm Dryfix, navlhčíme zednickou štětkou. Nerezové spojky řádně propěníme a 
přezdíme. Dodržujeme správnou vazbu tvárnic přes sebe. Vzniklé spáry mezi příčkou a 
stropem vyplníme montážní pěnou. Otvory v příčkách ukončíme překlady. Vyměříme 
délku uložení (min. 200 mm) a naneseme na ložnou spáru 12 mm tlustou tepelně-izolační 
maltu.  
Ostatní zásady zdění, tj. kladení tvarovek, jejich vyrovnání ve vodorovném a svislém 
směru, vlhčení tvarovek a následné nanášení zdící pěny, atd., jsou totožné se zásadami 








4.8. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Na provádění prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jim pověřený mistr, 
vedoucí čety. Bude kontrolovat technologický postup a přesné dodržení rozměrů, osazení 
překladů. 
Tloušťka ložných spar bude v závislosti na nerovnosti podkladního betonu, min  20 mm. 
Styčná spára je na pero a drážku bez výplně zdící pěnou. Musí být dodrženo vázání 
keramických tvárnic v jednotlivých vrstvách dle technologického postupu. 
 
4.8.1   Kontrola vstupní 
Musí být zkontrolována připravenost staveniště, provedení a rovinnost podkladního 
betonu. Je nutno zkontrolovat zdící materiály, jejich množství, kvalitu a skladování. Vše 
musí odpovídat projektové dokumentaci.  
Zkontroluje staveniště po ukončení předchozí činnosti – monolitických základech, 
dodržení podmínek pro zdění, rovinnosti a čistoty podkladu, připravenosti strojů a 
pracovních pomůcek 
 
4.8.2   Kontrola mezioperační 
Na provádění prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jim pověřený mistr, 
vedoucí čety. Bude dohlížet na správný technologický postup, dodržování vazby zdiva, 
tloušťky ložných spar, svislost a vodorovnost, neporušenost tvarovek. Zkontroluje 
správnou polohu stěn, polohu a rozměr otvorů, prostupů, drážek. 
Zkontroluje osazování překladů a vložení tepelné izolace mezi překlady. 















Je nutno dodržet mezní odchylky 
Rovinnost ploch 
Výška stěny do 2,5 m 2,5 m – 4,0 m  nad 4,0 m  





do 1,0 m 1,0 m – 4,0 m 4,0 m – 10,0 
m  
10,0 m – 16,0 m   nad 16,0 m    
Tolerance 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm   
 
Vodorovnost  
Vodorovnost první vyrovnané vrstvy cihel nesmí překročit 10 mm na délce stěny 8 m. 
 
4.8.3   Kontrola výstupní 
Po dokončení této etapy provede stavbyvedoucí kontrolu konečného stavu. Zdivo bude 
přeměřeno a zkontrolováno podle projektové dokumentace. Budou provedeny zkoušky a 
kontroly dle technických norem. Bude proveden zápis o přejímce do stavebního deníku. 
Bude provedeno přeměření rovinnosti a rozměrů, zda nebyly překročeny dovolené 
odchylky. V případě nějakých nesrovnalostí bude stanoven termín jejich odstranění, 
případně řešení určitých následných změn. 
 
 
4.9   BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI -  BOZP 
Během provádění stavebních prací musí být dodržovány:  
- nařízení vlády 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 
pádu 
- nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích  
- nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
- zákon 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  





- o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi § 1-9 
- další požadavky na staveniště  
- I. Požadavky na zajištění staveniště  
- II. Zařízení pro rozvod energie  
- III.Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi  
- bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání 
strojů na staveništi 
- I. Obecné požadavky na obsluhu strojů  
- III. Míchačky 
- XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen  
- XV. Přeprava strojů  
 
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
- I. Skladování a manipulace s materiálem  
- II. Zednické práce  
- III. Montážní práce  
 
Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým postupem prací, 
které budou vykonávat. Dále je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, 
odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. Pracovníci jsou povinni dodržovat základní 
požadavky BOZP a technologické postupy. 
 
Školení zaměstnanců 
Pravidla bezpečnosti práce stanoví vyhláška 591/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti 
práce „O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“ a vyhláška 
362/2005 Sb. „Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu“. Výběr 
vhodných pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo 
vyučení dělníci, jejichž odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných 
procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro 







Mezi nejdůležitější zásady patří: 
Materiál pro zdění musí být ukládán tak, aby zůstal u všech míst dostatečně volný prostor 
pro práce (min. 0,6 m). 
Všechny otvory, zejména schodiště a otvory ve stropech, musí být bezpečně zakryty 
ochrannou podlahou, aby nedošlo k pádu osob a materiálu. 
Zabezpečení vnějšího obvodu stavby se provádí vždy, je-li úroveň pracoviště výše než 
1,5 m nad úrovní terénu nebo konstrukce stavby. 
Lešení, z nichž se provádí zdění, musí být dostatečně široké (1,5 m), únosné a prostorově 
stabilní. K výstupu na ně musí být použito žebříku. 
Provádí-li se zdivo zevnitř půdorysu objektu, musí být vnější líc budovy nejméně 
v úrovni každého podlaží opatřen ochranným hrazením. Hrazení musí být dostatečně 
vyložené a pevné. 
Montážní práce smějí provádět jen kvalifikovaní a zdraví pracovníci způsobilí pro 
montážní práce ve výšce. Musí mít potvrzení o způsobilosti a musí být obeznámeni 
s bezpečnostními předpisy, které se týkají jejich pracovní náplně. 
Z hlediska stability konstrukce je nutné zachovat sled montážních prací stanovený 
projektem a technologickým postupem montáže. 
 
Montážní četa musí být vybavena všemi bezpečnostními prostředky (ochranné pásy, 
vesty, rukavice, přilby, obuv, jistící lana). Pracovníci jsou povinni toto osobní vybavení 
používat. Za dodržení tohoto ustanovení je zodpovědný vedoucí čety a všichni 
pracovníci. 
Pracovníci smějí používat drobné nářadí bez zajištění proti pádu přivázáním jen při 
souběžném zabezpečení prostoru pod montážním místem. 
Zabezpečení po obvodu podlaží a u větších vnitřních otvorů proti pádu se provádí 
pracovním nebo ochranným lešením, případně zábradlím nebo ochranným hrazením. 
Pro zvedání prefabrikovaných prvků musí být vždy určen bezpečný způsob jejich 
zavěšení. 
Prefabrikáty ani ostatní materiál nesmí být dopravovány nad osobami a pracovníci se 
k němu smějí přiblížit až je v blízkosti místa, kde bude osazen. 
Pracovníci pověření uvazováním a odvazováním prefabrikátů a jiných břemen musí mít 
kvalifikaci vazače. 
Břemena nesmí být odpojena od závěsného prostředku, pokud nebyla spolehlivě zajištěna 




Odborné prohlídky konstrukce pro práce ve výškách (např. lešení) se provádějí nejméně 
po 14 dnech, pohyblivých zařízení a ochranných sítí pro práce ve výškách nejméně po 
týdnu. Denně se provádí zběžná prohlídka ochranných konstrukcí, které jsou v častém 
namáhání a ihned se provádí prohlídka všech konstrukcí po bouřce, silním dešti, větru, 
oblevě, silných mrazech apod. 
      
O veškerých provedených kontrolách se provede zápis do knihy BOZ. Zjištěné závady 
musí být neprodleně odstraněny. 
 
4.10. EKOLOGIE 
Nepředpokládá se manipulace s ekologicky nebezpečným materiálem. Stroje budou po 
revizní kontrole, a tudíž nehrozí únik olejů a jiných látek. Pokud k úniku přeci jen dojde, 
tak bude o této skutečnosti proveden zápis a bude se tento problém neprodleně řešit. 
Ani provedení zdících prací nemá negativní vliv na životní prostředí.  
Odpady budou uloženy do přistavěných kontejnerů a odvezeny. 
Dřevěný odpad bude na stavbě spálen.  
Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob jeho 
likvidace: 
Zatřídění odpadů je provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 
381/2001 Sb.  
Kód druhu 
odpadu 
Název druh odpadu Kategorie 
odpadu 
Nakládání 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O  
15 01 01 Papírové a/nebo lepenkové obaly O kontejner, 
směrné 
suroviny 
15 01 02 Obaly z plastů neznečištěné O kontejner, 
spalovna 
15 01 06 Směsi obalových materiálů O kontejner, 
spalovna 






17 01 02 Cihly O kontejner, 
směrné 
suroviny 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků neuvedené pod číslem 
17 01 06 
O kontejner, 
skládka 
17 02 01 Dřevo O kontejner, 
spalovna 
17 02 03 Plasty O kontejner, 
směrné 
suroviny 
17 03 02 Asfalt bez dehtu O spalovna 
17 04 05 Železo a ocel O kontejner, 
směrné 
suroviny 
17 04 07 Směsné kovy O kontejner, 
směrné 
suroviny 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 




17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 




20 01 01 Papír a/nebo lepenka O kontejner, 
směrné 
suroviny 
20 01 05 Drobné kovové předměty (např. plechovky) O kontejner, 
skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Spalovna 
KO, 
skládka 





Legenda kategorie odpadu: 
O………..ostatní odpad; N………..nebezpečný odpad 
V případě výskytu nebezpečných odpadů (NO) nebo odpadů obsahujících nebezpečné 
látky je nutný souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci musí být použita firma, která 
tento souhlas vlastní. 
Nakládat s nebezpečnými odpady lze pouze na základě „souhlasu k nakládání 
s nebezpečnými odpady“ dle zákona o odpadech, který na základě písemné žádosti 
původce vydá věcně a místně příslušný orgán veřejné správy (§ 16 odst. 3 zákona č. 
185/2001 Sb.). Souhlas musí být vyřízen před vznikem nebezpečného odpadu. 
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5.1   TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
5.1.1   Identifikace stavby  
5.1.1.1   Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    novostavba obecního úřadu, Suchá 
Místo stavby:    Suchá, k.ú. Suchá u Jihlavy 
Parcelní čísla:     1169/1, 1169/7, 1169/8, 1216 
Charakter stavby:    Novostavba 
 
5.1.1.2   Identifikační údaje investora 
Investor:     Obec Suchá,  
Suchá 1, 588 33 Stonařov,  
zastoupená p. ing. Miroslavou Bártů, IČO 
00373923, DIČ CZ00373923 
  
5.1.1.3   Identifikační údaje projektanta 
Zhotovitel dokumentace:  Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245, 588 42 Větrný 
Jeníkov, ČKAIT 1003503 
 
5.1.2   Informace o staveništi, předpokládané úpravy staveniště 
V současné době se na pozemcích vybraných pro výstavbu nového objektu obecního 
úřadu nachází zeleň (zatravněná plocha), při silnici I/38 se vzrostlými stromy, které však 
nebudou stavbou dotčeny. Lípa na konci stromořadí na severní straně objektu u místní 
komunikace, která koliduje s navrhovaným vjezdem do garáže hasičské techniky, bude 
pokácena na základě povolení kácení, které vydá ve správním řízení OÚ Suchá.  
 V sousedství stojí stávající objekt Obecního úřadu – přízemní budova o půdorysných 
rozměrech cca 20x7 m, zastřešená sedlovou střechou. Stávající objekt obecního úřadu je 
v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a po vybudování nového obecního úřadu, 
před jeho kolaudací bude zbourán. Do doby přestěhování do novostavby bude sloužit 
svému účelu.Stavební pozemek je mírně svažitý s jeho klesáním od západu k východu, 
k silnici I/38, Jihlava – Znojmo. Vlastní budova a přilehlé zpevněné plochy, včetně 
parkoviště, budou ležet na pozemcích parc.č. 1169/1 a 1216, k.ú. Suchá u Jihlavy, 
přípojka vodovodu pak ještě na pozemcích parc.č. 1169/7 a 1169/8, k.ú. Suchá u Jihlavy. 
Veškeré pozemky jsou ve vlastnictví investora, Obce Suchá. 




5.1.3   Významné sítě infrastruktury 
Nejsou známi žádné významné sítě infrastruktury.  
 
5.1.4   Napojení stavby na technickou infrastrukturu 
5.1.4.1   Napojení na vodovod – ze stávajícího vodovodního řadu obce Suchá, který 
vede na severní straně navrhované budovy, v zeleném pásu před stávajícími rodinnými 
domy na pozemku parc.č. 1169/8. 
 
5.1.4.2   Napojení na splaškovou kanalizaci – v obci není vybudována splašková 
kanalizace, ani obecní čistírna odpadních vod. Vzhledem k nerovnoměrnosti využívání 
objektu (nebude trvale obydlen, bude využíván nárazově) investor uvažuje 
s odkanalizováním splaškových vod z navrhovaného objektu do vyvážecí nepropustné 
jímky (žumpy). 
 
5.1.4.3   Napojení na dešťovou kanalizaci – dešťové vody budou zasáknuty do 
vsakovací jímky na pozemku stavby. 
 
5.1.4.4   Napojení na rozvod elektro nn – přípojkou ze vzdušného vedení NN, které 
vede podél východní hranice pozemku stavby. 
 
2.1.4.5   Napojení na plynovod – přípojkou na STL plynovod, který vede podél silnice 
I/38. 
 
5.1.5   Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Z místní obecní komunikace parc.č. 1167/7, na kterou bude objekt obecního úřadu 
napojen je napojena stávajícím napojením na silnici I/38 (Jihlava – Znojmo). 
Navrhované parkoviště pro návštěvníky Obecního úřadu a kulturních a společenských 
akcí, konaných v navrhovaném sále je situováno u místní obecní komunikace parc.č. 
1167/7. Kapacita parkoviště bude 8 kolmých parkovacích stání 2,5 x 5,0 m a jedno 
parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace o velikosti min. 3,5 







5.1.6   Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
Prostor staveniště bude oplocen mobilním oplocením výšky 2 m s uzamykatelnou bránou. 
Mimo pracovní dobu bude brána uzamknuta.   
Při vstupu na staveniště budou umístěny výstražné cedule ,,Zákaz vstupu na staveniště“. 
Na komunikaci vedoucí okolo staveniště budou umístěny značky ,,POZOR! VÝJEZD A 
VJEZD VOZIDEL STAVBY“  
 
 






Na komunikaci s vjezdem/výjezdem na stavbu bude omezená rychlost na 30 km/h. 
 
 




Vstup nepovolaným osobám je umožněn pouze za doprovodu stavbyvedoucího. Osoby 
budou vždy vybaveny ochrannou přilbou a reflexní vestou.  
 
5.1.7   Uspořádání a bezpečnosti staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu, tj. mezi 22:00 a 6:00 hodinou.  
Znečištění příjezdové komunikace bude kontrolováno, v případě znečištění bude 
zajištěno čištění. Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na pozemku 









5.1.8   Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Budou zřízeny staveništní přípojky, rozvody a odběrná místa vody a elektrické energie. 
Přípojky kanalizace budou svedeny do vyvážecí nepropustné jímky (žumpy).  
Bude zřízeno mobilní oplocení, uzamykatelné plechové skladové kontejnery, kancelářský 
kontejner pro zázemí stavbyvedoucího a kancelářský kontejner pro zázemí pracovníků.  
Stání nákladních automobilů s přepravovaným materiálem bude přímo v areálu 
staveniště.  
 
5.1.9   Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Navrhované objekty pro účely zařízení staveniště nevyžadují ohlášení. 
 
5.1.10   Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví 
Během realizace stavebních prací musí být dodrženy 
- nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 
předpisů Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 
- zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
- nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem a budou poučeni o 
všech předpisech souvisejících s touto etapou. O seznámení s technologickým předpisem 
a poučení o bezpečnosti bude proveden zápis ve stavebním deníku.  
 
5.1.11   Podmínky pro ochranu životního prostředí 
Stavba nebude ovlivňovat negativně životní prostředí. 
Plocha středu obce Suchá, kde jsou stavební pozemky, určené k výstavbě, není začleněna 
do systému ekologické stability ani netvoří žádný významný krajinný prvek.  Stavba 




ovlivňovat. Dešťové vody budou odváděny do vsakovací jímky. Splaškové vody budou 
odváděny do vyvážecí nepropustné jímky (žumpy). 
Ochrana životního prostředí se bude během výstavby řídit těmito předpisy: 
Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Vyhláška 381/2001 Sb. Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. 
Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Zákon č. 201/2012 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 
Během realizace stavby musí být používané stroje a zařízení v náležitém stavu, aby 
nedošlo k úniku ropných látek. 
V průběhu realizace je zapotřebí zajistit požární bezpečnost. Budou respektovány požární 
předpisy hořlavých materiálů, práce s nimi a jejich skladování.  Během výstavby bude 
zpřístupněn hydrant. Veškeré povinnosti vyplívající z požární ochrany stavby a zařízení 
staveniště přísluší dodavateli stavby.  
 
5.1.12   Ochrana okolí stavby před účinky jejího provádění 
Na staveništi ani v jeho bezprostřední blízkosti se nenachází žádné evidované památné 
stromy, zvláště chráněné druhy rostlin, živočichů a nerostů jak jsou uvedeny v zákoně č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Staveniště není 
omezeno ani žádným ochranným pásmem památných stromů, zvláště chráněných druhů 
rostlin, živočichů a nerostů.  
 
5.1.13   Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Výstavba bude zahájena dle rozhodnutí investora, zastupitelstva Obce Suchá, předpoklad 






5.2   TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAZÍŘENÍ STAVENIŠTĚ 
5.2.1   Identifikace stavby  
5.2.1.1   Identifikační údaje stavby 
Název stavby:    novostavba obecního úřadu, Suchá 
Místo stavby:    Suchá, k.ú. Suchá u Jihlavy 
Parcelní čísla:     1169/1, 1169/7, 1169/8, 1216 
Charakter stavby:    Novostavba 
 
5.2.1.2   Identifikační údaje investora 
Investor:     Obec Suchá,  
Suchá 1, 588 33 Stonařov,  
zastoupená p. ing. Miroslavou Bártů, IČO 
00373923, DIČ CZ00373923 
  
5.2.1.3   Identifikační údaje projektanta 
Zhotovitel dokumentace:  Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245, 588 42 Větrný 
Jeníkov, ČKAIT 1003503 
 
5.2.2   Základní charakteristika stavby a její užívání 
 5.2.2.1. Účel objektu 
Jedná se o stavbu občanské vybavenosti, novostavbu obecního 
úřadu Obce Suchá, se společenským sálem pro pořádání obecních 
akcí (veřejné schůze, setkávání rodáků, kulturní akce pro děti atd.). 
V severozápadní části objektu je situována garáž na hasičský 
automobil, obecní garáž a sklad materiálu dobrovolných hasičů 
obce. 
 
 5.2.2.2   Trvalá nebo dočasná stavba 
   Jde o trvalou stavbu 
 5.2.2.3   Novostavba nebo změna dokončené stavby 







5.2.3   Popis staveniště 
Staveniště pro výstavbu obecního úřadu se nachází v centru obce Suchá. Plocha 
staveniště byla zatravněna a nevyužita.  
Vstup a vjezd na staveniště bude zajištěn po vedlejší příjezdové komunikaci. Příjezd 
vozidel dodavatele stavby bude po silnici I/38, Jihlava – Znojmo. 
Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na pozemku investora. 
5.2.4   Základní koncepce zařízení staveniště 
Prostor staveniště je dělen na 2 části. Prostor vznikající novostavby na jižní straně parcely 
a prostor, kde bude umístěno zařízení staveniště na straně severní. 
V první fázi dojde k oplocení staveniště. Natáhnutí rozvodů elektřiny k buňce 
stavbyvedoucího. 
V druhé fázi bude nejprve ustavena buňka stavbyvedoucího, buňka pro dělníky, sanitární 
buňka, následně skladovací buňka. Provedeme napojení U výjezdu ze staveniště bude 
























5.2.5   Objekty zařízení staveniště 
5.2.5.1   Kancelář 
Kancelářský kontejner kancelář, koupelna, WC - BK1 od společnosti TOI TOI, sanitární 
systémy, s.r.o. bude využit pro zázemí stavbyvedoucího a mistra. Kontejner bude umístěn 
na zpevněné ploše staveniště.  
 
Vnitřní vybavení: 
1 x sprchová kabina 
1 x průtokový ohřívač vody 
1 x umývadlo 
1 x toaleta 
1 x zrcadlo 
2 x elektrické topidlo  
 
Technická data: 
šířka:   2 438 mm 
délka:  6 058 mm    [obr. 54] kancelář, pohled  
výška:   2 800 m 



















5.2.5.2   Šatny 
Kancelářský kontejner kancelář, šatna - BK1 od společnosti TOI TOI, sanitární systémy, 
s.r.o. bude využit pro zázemí stavebních dělníků. Kontejner bude umístěn na zpevněné 
ploše staveniště.  
 
Vnitřní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, 
židle, skříně, věšák) 
 
Technická data: 
šířka:   2 438 mm 
délka:   6 058 mm               [obr. 56] šatny, pohled  
výška:  2 800 mm 
el. přípojka: 380 V/32 A 
 
 


















5.2.5.3   Sanitární kontejner 
Sanitární kontejner koupelna, WC - SK1 od společnosti TOI TOI, sanitární systémy, 
s.r.o. bude využit pro hygienické zázemí stavebních dělníků a účastníků realizace 
novostavby. Kontejner bude umístěn na zpevněné ploše staveniště.  
 
Vnitřní vybavení: 
2 x elektrické topidlo 
2 x sprchová kabina 
3 x umývadlo 
2 x pisoár 
2 x toaleta 
1 x boiler 200 litrů 
 
Technická data: 
šířka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm                        [obr. 58] sanitární buňka, pohled 
el. přípojka: 380 V/32 A 
přívod vody: 3/4" 


















5.2.5.4   Skladovací kontejner 
Uzamykatelný skladovací kontejner skladový kontejner - LK1 od společnosti TOI TOI, 
sanitární systémy, s.r.o. bude využit pro uskladnění drobného nářadí, popřípadě 








šířka:     438 mm 
délka:     6 058 mm 
























5.2.5.3   Hákový kontejner Abroll A7 
 
Technická data  
výška bočnoc   700 mm 
Délka    4500 mm 
Šířka    2300 mm 
Objem   9 m
3
  
Nosnost    8 tun 
 
[obr. 62] hákový kontejner, pohled 
 
5.2.5.2   Mobilní oplocení 
Průhledné mobilní oplocení výšky výšky 2 m od společnosti TOI TOI, sanitární systémy, 
s.r.o. Jednotlivé panely jsou opatřeny držákem ostnatého drátu a jsou spojeny speciální 




výplň rámu: drátěná výplň   
průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 
povrchová úprava: žárový zinek 
 









[obr. 63] díl oplocení      [obr. 64] bezpečnostní spona 














[obr. 65] oplocení kryté neprůhlednou plachtou  [obr. 66] spona proti vyháknutí 
  









[obr. 67] pojezdové kolečko k bráně 
 
 
5.2.6   Staveništní komunikace 
Na staveništi bude rozprostřeno drcené kamenivo frakce 32-63 mm, která bude následně 
prolita betonovým mlíkem. Tato zpevněná staveništní komunikace bude použita pro 
budoucí betonovou zámkovou dlažbu. Poloha pojezdové komunikace je zaznačena ve 









5.2.7   Parkoviště  
Parkování osobních vozidel pracovníků bude stávající budovou obecního úřadu. Nákladní 
automobily, které budou vykládat popřípadě nakládat stavební materiál, budou parkovat 
v prostoru staveniště. Přiléhající komunikace nebude sloužit pouze pro účely staveniště.  
 
5.2.8   Energetické zdroje pro stavbu 
5.2.8.1   Elektrická energie pro staveništní provoz 
Napojení na rozvod elektřiny bude na nově vybudovanou elektrickou přípojku skrz 
staveništní rozvaděč s měřením. 
Příkon spotřebičů – P1 
přístroj příkon [kW] počet [ks] příkon celkem [kW] 
Elektrický naviják 
univerzální CP200 
0,80 1 0,80 
Příklepová vrtačka 
Narex EVP 16 K-2 
1,05 1 1,05 
Míchadlo stavebních 
směsí 1000 W 
Eibenstock 
 
1,0 1 1,0 
Pila na cihly 
DeWALT DW393 
1,35 1 1,35 
Příkon spotřebičů P1 celkem 4,2 
 





] příkon [kW/m2] počet [ks] příkon celkem 
[kW] 
Šatny 0,003 2,438 x 6,058 1 0,089 
Kancelář 0,025 2,438 x 6,058 1 0,31 
Sociální 
zařízení 
0,0028 2,438 x 6,058 1 0,042 
Sklady 0,006 2,438 x 6,058 1 0,177 













S – zdánlivý příkon [kW]  
1,1 – koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu  
β1; β2; β3 – koeficienty náročnosti  
P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW]  
P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů [kW]  
P3 – instalovaný výkon vnějšího osvětlení [kW]  
tgζ1; tgζ2; tgζ3 – fázové posuny 
 
Střední hodnoty koeficientů: β1 = 0,5; β2 = 0,8; β3 = 1,0  
Střední hodnoty fázových posunů: tgζ1 = 1,32; tgζ2 = 0; tgζ3 = 0 
 






 = 3,67 kW        
 
5.2.8.2   Potřeba vody pro staveništní provoz 
Na provozní účely  
Qa = (Sv·kn)/(t·3600) [l/s]  
Sv – spotřeba vody za den [l]  
kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru [-]  
t – čas, po který je voda odebírána [h] 
 
Pro sociálně hygienické účely  
Qb = (Pp·Ns·kn)/(t·3600) [l/s]  
Pp – počet pracovníků  
Ns – norma spotřeby vody na osobu a den [l]  
kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru [-]  
t – čas, po který je voda odebírána [h] 
 
45 l – 1 návštěva sprchy  
15 l – využití umyvadla na osobu a den 
15l – na umytí nářadí 





spotřeba na jednoho pracovníka za den: 45+15 = 60 l/den  
ztratné +20% 
 
Qb = (51*60*2,7)/(8·3600)*1,2 = 0,287 l/s → DN20  
Maximální potřeba vody Q = (Qa + Qb) = (1,750 + 0,287) = 2,037 l/s → DN 50 
 
5.2.8.3   Požární voda 
Za vnější odběrní místo je použita požární nádrž v obci Suché tvořená přírodním vodním 
zdrojem ve vzdálenosti 115 m od objektu o objemu 29,00 * 39,00 * 1,50 = 1696,5 m3. 
Příjezd po asfaltové komunikaci v šíři 4,00 m. 
Toto množství požadované požární vody odpovídá současnému stavu v obci. Zásobování 
požární vodou se nemění. Stávající situování vnějšího odběrního místa požární nádrže 
vyhovuje. Nové vnější odběrní místo není navrhované. 
 
5.2.9   Řešení dopravních tras 
Příjezd vozidel dodavatele stavby bude po silnici I/38 (Jihlava – Znojmo). 
Na komunikaci vedoucí okolo staveniště, jsou rozmístěny dopravní značky, které 
upozorňují na výjezd nákladních automobilů ze staveniště. Místní úprava provozu bude 
realizována na vedlejší komunikaci s vjezdem/výjezdem na stavbu bude omezená 
rychlost na 30 km/h. 
Materiál na provádění zdiva a ostatní doplňkový materiál bude na stavbu dovážen ze 
stavebnin Vlastimil Zelený – START Brtnice nákladním automobilem MAN 35.400 
HIAB 477 E-6. Stavebniny jsou umístěny na ulici Horní Město, a jsou vzdálené od 
novostavby 9,6 km. Dojezdová doba je přibližně 11 minut bez provozu. Dopravní trasa 
splňuje požadavky na dostupnost a průjezd vozidla. Podrobnosti jsou řešeny v kapitole 






[obr. 68] trasa dopravy zdících materiálů 
 
5.2.10   Koncepce vertikální dopravy 
Vertikální doprava materiálu bude zajištěna nákladním automobilem s hydraulickou 
rukou do 1.NP a podkroví. 
 
5.2.11   Likvidace zařízení staveniště 
Po skončení všech stavebních, montážních a dokončovacích prací objektu  obecního 
úřadu bude veškeré zařízení staveniště odstraněno firmou dodávající stavbu. 
Pro rozvody energií a vody se provede odečet (stávající stav mínus počáteční stav). O 
zjištěném stavu spotřeby se provede zápis do stavebního deníku. Veškeré staveništní 
rozvody energii, vody a kanalizace budou následně odstraněny.  Dále odvoz staveništních 
buněk a odstranění oplocení. 
 
5.2.12  Úprava z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob 
Prostor staveniště bude oplocen mobilním oplocením výšky 2 m s uzamykatelnou bránou. 
Mimo pracovní dobu bude brána uzamknuta.   
Při vstupu na staveniště budou umístěny výstražné cedule ,,Zákaz vstupu na staveniště“. 
Na komunikaci vedoucí okolo staveniště budou umístěny značky ,,POZOR! VÝJEZD A 




















[obr. 53] Informační značka omezující rychlost 
 
 
Vstup nepovolaným osobám je umožněn pouze za doprovodu stavbyvedoucího. Osoby 
budou vždy vybaveny ochrannou přilbou a reflexní vestou.  
 
5.2.13   Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
Stavební práce nebudou prováděny v době nočního klidu, tj. mezi 22:00 a 6:00 hodinou.  
Znečištění příjezdové komunikace bude kontrolováno, v případě znečištění bude 
zajištěno čištění. Veškerý provoz spojený s realizací stavby bude probíhat na pozemku 
investora. V průběhu realizace stavby se dá očekávat dočasné zvýšení hlučnosti a 
prašnosti.  
 
5.2.14   Řešení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
Budou zřízeny staveništní přípojky, rozvody a odběrná místa vody a elektrické energie. 
Přípojky kanalizace budou svedeny do vyvážecí nepropustné jímky (žumpy).  
Bude zřízeno mobilní oplocení, uzamykatelné plechové skladové kontejnery, kancelářský 
kontejner pro zázemí stavbyvedoucího a kancelářský kontejner pro zázemí pracovníků.  







5.2.15   Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 
Navrhované objekty pro účely zařízení staveniště nevyžadují ohlášení. 
 
5.2.16   Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví 
Během realizace stavebních prací musí být dodrženy 
- nařízení vlády 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších 
předpisů Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 
- zákonem 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
- nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
- nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
Všichni pracovníci budou seznámeni s technologickým postupem a budou poučeni o 
všech předpisech souvisejících s touto etapou. O seznámení s technologickým předpisem 
a poučení o bezpečnosti bude proveden zápis ve stavebním deníku.  
 
5.2.17   Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
Stavba nebude ovlivňovat negativně životní prostředí. 
Plocha středu obce Suchá, kde jsou stavební pozemky, určené k výstavbě, není začleněna 
do systému ekologické stability ani netvoří žádný významný krajinný prvek.  Stavba 
nebude realizována v bezprostřední blízkosti krajinného prvku, který by mohla negativně 
ovlivňovat. Dešťové vody budou odváděny do vsakovací jímky. Splaškové vody budou 
odváděny do vyvážecí nepropustné jímky (žumpy). 
Ochrana životního prostředí se bude během výstavby řídit těmito předpisy: 
Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
Vyhláška 381/2001 Sb. Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 




Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Zákon č. 201/2012 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, 
 
Během realizace stavby musí být používané stroje a zařízení v náležitém stavu, aby 
nedošlo k úniku ropných látek. 
V průběhu realizace je zapotřebí zajistit požární bezpečnost. Budou respektovány požární 
předpisy hořlavých materiálů, práce s nimi a jejich skladování.  Během výstavby bude 
zpřístupněn hydrant. Veškeré povinnosti vyplívající z požární ochrany stavby a zařízení 
staveniště přísluší dodavateli stavby.  
 
 
5.2.18   Orientační lhúty výstavby 
Výstavba bude zahájena dle rozhodnutí investora, zastupitelstva Obce Suchá, předpoklad 

























VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 




FAKULTA STAVEBNÍ                                              




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT  












AUTOR PRÁCE            JAN VONDRÁK 
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE   Ing. Mgr. JIŘÍ ŠLANHOF, Ph.D. 
SUPERVISOR 
BRNO 2016 




6.2   Výpis jednotlivých bodů 
6.2.1   Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 
6.2.1.1   Požadavky na zajištění staveniště 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
tomuto nařízení nebo zasypány. 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. 
Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní 
značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením 
jakož i se zrakovým postižením. 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 





6.2.1.2   Zařízení pro rozvod energie 
1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a 
ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 
2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 
strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů 
pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
6.2.1.3   Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
2. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení 
a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a 
požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 
prostředí. 
3. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 




technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 
nepředvídatelných okolností. 
4. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
5. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. 
 
 
6.2.1.4   Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 
2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 
nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo 
uvolnění. 
3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po 
výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj 
uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi 
fyzickými osobami. 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy. 
5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů; dohled a podle 




počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný 
pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky 
provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
 
6.2.1.5   Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena 
i střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve 
které se zajistí v souladu s návodem k používání. 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 
 
6.2.1.6   Skladování a manipulace s materiálem 
1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
2. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
3. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 




nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak 
byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
4. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 
5. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem. 
 
6.2.1.7   Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno 
používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a 
hlubokých nádobách. 
3. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní 
prostor široký nejméně 0,6 m. 
4. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
5. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
6. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
7. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. 
8. stupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 







6.2.1.8   Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 
zvláštním právním předpisem. 
2. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 
3. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování 
izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 
m od volného okraje pracoviště ve výšce. 
4. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 
5. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu, a aby práce spojené s rozehříváním živic 
neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s 
návodem na používání příslušného zařízení. 
 
 
6.2.2   Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
6.2.2.1   Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu 




3. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o 
výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 
prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob 
osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na 
místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 
4. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
 
6.2.2.2   Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 
2. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
3. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
 
6.2.2.3   Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 
neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce 
při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí 





2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví j inak. 
4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 
6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly 
nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec 
může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být 
volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný 
prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti posunutí 
a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 
8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením 
prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší 
než 12 m nelze používat. 
9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 




12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty 
stability žebříku. 
 
6.2.2.4   Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození 
jak během práce, tak po jejím ukončení. 
2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
 
6.2.2.5   Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující 
rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak.  
 
6.2.2.6   Dočasné stavební konstrukce 
1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 




2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo 
tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 
způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy 
je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 
3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše 
nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná 
lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem 
nebo jiným dokumentem, 
g) pohyblivá konstrukce lešení bude zabezpečena proti samovolnému pohybu, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, 
rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 
značkami 
5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 




6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 
7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. 
Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování 
znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví 
zaměstnavatel. 
 
6.2.2.7   Školení zaměstnanců 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o 
školení stanoví zaměstnavatel. 
Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5m. Proškoleni musí být všichni zaměstnanci využívající při 
výkonu své činnosti zajištění proti pádu technickou konstrukcí nebo budou 
zajištěni osobním ochrannými pracovními prostředky. 
Všechny osoby pracující ve výškách budou seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody a stanoví si účinnou formu dohledu pro 
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7.1   Úvod 
Tento podrobný   kontrolní   a   zkušební   plán   pro   zděné   konstrukce   je   určen   pro 
novostavbu obecního úřadu v obci Suchá. 
Stavbyvedoucí a technický dozor investora provádí průběžně kontroly dle tohoto plánu. 
Kompletní plán kontrol a zkoušek ostatních stavebních činností je uveden samostatně  
v příloze. 
 
7.1.1   Charakteristika zděných konstrukcí řešeného objektu 
Konstrukční systém objektu je navržen jako zděný s nosnými stěnami orientovanými  
v příčném směru. Tyto konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 
P+D tloušťky 300 mm, pevnosti 15 MPa a vyzděných na zdící pěnu Porotherm Dryfix. 
Střední nosné stěny tvoří prvky Porotherm 450 P+D a 300 P+D. Příčky jsou 
tvořeny   z   Porotherm   prvků   11,5 pevnosti   10   a zděné také na zdící pěnu Porotherm 
Dryfix. 
 
7.2   Vstupní kontrola  
7.2.1   Kontrolní bod 1 - Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 
Je zapotřebí zkontrolovat, jestli je PD schválena investorem a zda splňuje jeho 
požadavky. Na stavbě musí být k dispozici po celou dobu výstavby. Projektová 
dokumentace určuje vstupní materiály, 
požadované půdorysné a výškové rozměry, umístění otvorů, apod.. 
 
7.2.2   Kontrolní bod 2 - Převzetí pracoviště 
Pracoviště předává stavbyvedoucí po vstupním proškolení o bezpečnosti práce, 
možných rizik na staveništi, včetně povinnosti používat osobní ochranné pomůcky 
při práci. O stavební situací staveniště obeznámí všechny pracovníky. Odpovědnost za 
přejímku pracoviště přebírá vedoucí čety nebo zástupce subdodavatele podepsáním 
protokolu o předání.  
Před samotným předáním stavbyvedoucí nebo mistr zkontrolují: 
-Pro proces zahájení zdění nosných stěn je nutno dokončit a nechat dostatečně vyzrát 
základové konstrukce, podkladní betonovou desku, stropní ŽB konstrukce 
-vyklizené pracoviště po předchozích činnostech 




stropní konstrukce se předem vyrovnají cementovou maltou) 
Rovinnost vodorovných ploch dle ČSN 73 0210-1 
Délka plochy Do 1,0 m  1,0 m– 4,0 
m 
4,0 m – 10,0 
m 
10,0 m – 
16,0 m 
Nad 16,0 m 
Tolerance 4 mm 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 
 
-Zajištění   a   připravení elektrického   kabelu   a   hadice,   odběru   vody, nivelačního 
přistroje a latě, ostatních nutných   pracovních   pomůcek   pro   zdění,   v   případě   
potřeby   také   zajištění 
osvětlení a vytápění 
-Nanesení váhorysu na vhodné místo pro spolehlivé zdění po výšce a k dalšímu 
přenosu po místnosti nebo stavbě (+1,0 m nad  ''čistou'' podlahou příslušného podlaží) 
 
7.2.3   Kontrolní bod 3 - kontrola přístupnosti     
Zkontrolujeme transportní trasy pro dopravu materiálu a přesuny pracovníků, umístění 
dopravních značek „POZOR! VÝJEZD ZE STAVBY“ na přilehlých příjezdových 
komunikací a umístění dopravních značek na vedlejší příjezdové komunikaci s vjezdem 
na staveniště omezení rychlosti 30 km/h. 
 
7.2.4   Kontrolní bod 4 - kontrola přípojných míst 
 
7.2.5   Kontrolní bod 5 - kontrola vyměření a vytyčení objektu 
Kontrola přesné práce s projektovou dokumentací  
(zajišťuje geodet a stavbyvedoucí, případně i ve spolupráci s TDI) – půdorysné vyměření 
 
7.2.6   Kontrolní bod 6 - kontrola materiálu 
Nutno ověřit a zkontrolovat: 
-Zda objednané   a   následně   dodané   vstupní   materiály   odpovídají   zadání   
a požadavkům v projektové dokumentaci a zároveň nejsou 
mechanicky poškozené 
-Zda byl veškerý materiál správně skladován a tím nedošlo k jeho degradaci nebo 
poškození vlivem povětrnostních vlivů nebo jinému znehodnocení (u tvárnic 




skladování bez přístupu vody nebo vlhkosti, neporušené originální balení nebo viditelné 
praskliny nebo deformace u překladů) 
-Zda zdící  keramické  prvky nejsou zaprášené, mastné,  promočené,  případně 
namrzlé při práci v zimním období 
 
7.2.7   Kontrolní bod 7 - kontrola způsobilosti dělníků 
Kontrolujeme platnost - výuční list, řidičský průkaz, kontrola způsobilosti práce, kontrola 
na návykové látky 
 
7.3   Mezioperační kontrola 
7.3.1   Kontrolní bod 8 – klimatické podmínky 
Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30 °C, jinak by se narušily chemické 
procesy probíhající v maltách, pěnách a nedosáhly by tak  deklarovaných vlastností 
Zároveň není absolutně přínosné provádět zdění při dešti, krupobití apod. 
V   případě   dokončení   vyzdívacích   prací   v   zimě   se   zdivo   chrání   před 
promrznutím (zakrytí polystyrenovými deskami, izolačními rohožemi apod.) 
Při teplotách nižších než -5°C je zdění zakázáno. 





7.3.2   Kontrolní bod 9 – dodržení pracovních podmínek 
Kontrola vymezení minimálního pracovního úseku 
Část pracovní:  500 – 700 mm 
Část materiálová:  cca 900 mm 
Část dopravní:  cca 1200 mm 
 
7.3.3   Kontrolní bod 10 - kontrola skladování 
Kontrola skladování podle požadavků výrobce. Podložení a správné rozmístění 







7.2.4   Kontrolní bod 11 - kontrola technického stavu strojů 
Kontrola způsobilosti, funkčnosti  
 
7.3.5   Kontrolní bod 12 – kontrola provedení natavení hydroizolace 
Povrh před natavením hydroizolačních pásů musí být bezprašný, zbavený nečistot 
(kamínků, které by mohli propíchnout hydroizolací. Správnost natavení se pozná tak, že 
na konci rozrolovaného pásu je housenka vyteklého asfaltu. Popřípadě se ověří natavení 
zkouškou spojů špachtlí (ochlípnutí hydroizolace od podkladního betonu).  Přesah 
natavovaných pásů hydroizolace přes sebe min. 150 mm. Při vyzdívání se přesah 
hydroizolace zakryje prkny, aby nedošlo k poškození natavené hydroizolace. 
 
7.3.6   Kontrolní bod 13 – kontrola vytyčení a založení zdiva 
Musí být splněny veškeré předchozí požadavky.  
Před zahájením zdění musí být provedena hydroizolační vrstva, která budoucí stěnu 
překrývá minimálně o 250 mm na každou stranu. 
Kontrolujeme tloušťku spáry pro první vrstvu cihel, která musí být minimálně 
12 mm. Tato tloušťka se měří od nejvyššího místa podkladu a mění se v závislosti na 
nerovnosti podkladní betonové desky. Kontrolujeme rovinnost horní plochy vyzděného 
zdiva pomocí latě s libelou. Odchylka nesmí přesáhnout 10 
mm na vzdálenosti 10 m. 
Před zahájením zdění nosného zdiva 2.NP se provede vizuální kontrola položení papírové 
lepenky na stropní konstrukci pod první vrstvou zdiva. 
 
7.3.7   Kontrolní bod 14 – kontrola provázanosti zdiva 
Tvárnice je potřeba zkontrolovat zda jsou vodorovně a svisle srovnány do roviny s 
ohledem na správnou orientaci systému per a drážek. Zdění musí probíhat dle 
technologického postupu daného výrobcem cihel. Systém Porotherm má doplňkové cihly, 
pomocí kterých vyzdíváme rohy a ostění otvorů. Rohy a koutové převazby zdiva 
porotherm jsou vyzdívány tak, že za pomoci doplňkových cihel je každá vrstva zrcadlově 
otočená oproti předchozí vrstvě.  







7.3.8   Kontrolní bod 15 – kontrola spar 
Kontrolujeme navlhčení ložné spáry před nanesení housenky zdící pěny. Styčné spáry se 
nepěnují, tvárnice se přikládaji na systém pero + drážka.  Vizuální kontrola provádění 
souvislosti spár 
 
7.3.9   Kontrolní bod 16 – kontrola svislosti a rovinosti ploch konstrukce  
Kontrola přesné práce s projektovou dokumentací (zajišťuje mistr a stavbyvedoucí, 
případně i ve spolupráci s TDI) – půdorysné vyměří. 
Je zapotřebí kontrolovat průběžně mezní odchylky svislosti a vodorovnosti zdí. Pro svislé 
konstrukce se provede na každých 25 m2 kontrolované plochy alespoň 5 měření, přičemž 
počet kladů 2 m latě na ucelené kontrolované ploše je nejméně 5.  
Je nutno dodržet tyto mezní odchylky: 
Rovinnost ploch 
Výška stěny do 2,5 m 2,5 m – 4,0 m  nad 4,0 m  
Odchylka ± 5 mm ± 8 mm ± 12 mm 
 
Svislost ploch 
Délka plochy do 1,0 m 1,0 m – 4,0 m  4,0 m – 10,0 
m  
10,0 m – 16,0 
m   
nad 16,0 m     
Tolerance 6 mm 12 mm 15 mm 20 mm 25 mm    
 
Vodorovnost  
Vodorovnost první vyrovnané vrstvy cihel nesmí překročit 10 mm na délce stěny 8 m. 
 
7.3.10   Kontrolní bod 17 – kontrola kvality malt 
Kontrola pytlovaných směsí expidace, vlhkost – vznik hrudek, konzistence  
 
7.3.11   Kontrolní bod 18 – kontrola lešení 
Pro zdění od výšky 1,5 m je nutno používat lešení plošinu pro zajištění BOZP. 
Kontrola správného složení pojízdné plošiny, zajištění a ukotvení proti pohybu před 







7.3.12   Kontrolní bod 19 – kontrola otvorů a osazení zárubní 
Kontrola okenních otvorů rozšířených na každou stranu o 1,5 cm pro osazení rámů oken 
dle výpisu plastových prvků v projektové dokumentaci. Kontrola osazení, vyrovnání do 
všech směrů a výškové podepření ocelových lisovaných zárubní. Kontrola velikosti a 
polohy vynechaných dveřních otvorů pro pozdější osazení zárubní, otvorů pro okenní 
rámy a zásuvných dveří.  
 
7.3.13   Kontrolní bod 20 – kontrola překladů 
Keramické překlady Porotherm se ukládájí do 12 mm maltového lože přesně do stavební 
výšky určené projektem. Kontrolujeme správnou orientaci při ukládání a zajištění 
stabilizačním měkkým (rádlovacím) drátem.  
 
7.3.14   Kontrolní bod 21 – kontrola příček 
Kontrolují se stejné zásady jako při vyzdívání nosných zdí. Je nutné sledovat, zda je 
realizováno provazování navazujících zděných konstrukcí v každé druhé vrstvě pomocí 
dvou nerezových kotev v ložné spáře, kdy kotva musí zasahovat polovinou své délky do 
ložné spáry napojované tvárnic. 
Zkontrolujeme, zda je vynechávána mezera mezi vyzděnou příčkou a stropní konstrukcí 
pro vyplnění PU pěnou (cca 1,5 – 2 cm) 
 
Stavbyvedoucí   je   povinen   do   stavebního   deníku   uvést   každý   den   objem  a 
prostorovou identifikaci  provedených  prací, využitou  mechanizaci,  včetně 
počasí (stav oblohy,  nejnižší a nejvyšší denní teplota) a jmenovitý seznam pracovníků 
Evidence vzniklého stavebního odpadu, včetně jeho třídění a skládkování 
       
4   Výstupní kontrola  
4.1. Kontrolní bod 22 – kontrola s projektovou dokumentací 
Zda veškeré provedené práce souhlasí s projektovou dokumentací a smlouvou  
o díle, případně s částí sjednané fakturace 
Kontrola shody tvaru, rozměrů a polohy konstrukce a otvorů v konstrukcích 







4.2   Kontrolní bod 23 – kontrola geometrie 
Zda se zednické práce průběžně kontrolovaly, včetně podmínek, ve kterých se 
zdění realizovalo, aby nedošlo v budoucnosti k nenadálým reklamacím 
Zda  odpovídá  prostorové  a  výškové osazení   výplní  otvorů  včetně  zajištění 
stability (ocelových lisovaných zárubní, případně již osazených oken) 
Zda byly dodrženy vazby zdících prvků, šířky a tloušťky spar ve všech hotových 
konstrukcích 
 
4.3   Kontrolní bod 24 – kontrola celistvosti 
Zda   nebyla   mechanicky   poškozena     hydroizolace   pod   vyzděnýmikonstrukcemi 
(popřípadě provést opravu napojením nového souvrství) 
Zda byly provedeny všechny pracovní činnosti související s danou etapou zdění. 
Evidence vzniklého stavebního odpadu z procesu zdění, včetně jeho třídění 
V případě nějakých nesrovnalostí bude stanoven termín jejich odstranění, případně řešení 
























V této práci jsem se snažil vypracovat co nejoptimálnější postup etapy stavby obecního 
úřadu v Suché. 
V práci byl kladen důraz na správné postupy provádění jednotlivých prací a na kvalitu 
prováděných prací. Během vypracovávání mé práce jsem se naučil novým poznatkům a 
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